

ANEXO OP3



RESUMEN DE AVANCES DE OBRA, SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNO DE 2025

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CD MADERO TAM
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 PERIODO: 2DO. TRIMESTRE

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-S-002/24	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 04-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAJE 140 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE) CD. MADERO, TAMAULIPAS	EN CD. MADERO, TAM	N.A.	N.A.	ESTATAL	13-DICIEMBRE-2024 / 12-MARZO-2025	13-DICIEMBRE-2024 / 12-MARZO-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,227,339.15	2,227,339.15	2,227,339.15	100%	100%	TERMINADO
2	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-024/24	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLES Y SERVICIOS DOMICILIARIOS, EN CALLE 7 (SEPTIMA), ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA, COL. S.A.H.O.P., EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22° 16' 58.80" N; 97° 49' 28.40" W	22° 17' 1.68" N; 97° 49' 28.56" W	ESTATAL	13-DICIEMBRE-2024 / 27-DICIEMBRE-2024	13-DICIEMBRE-2024 / 27-DICIEMBRE-2024	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	949,043.18	949,043.18	949,043.18	100%	100%	TERMINADO
3	FAISMUN-DF 2024	C-DGOP-DOP-025/24	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 7 (SEPTIMA), ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA, COL. S.A.H.O.P., EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22° 16' 58.80" N; 97° 49' 28.40" W	22° 17' 1.68" N; 97° 49' 28.56" W	ESTATAL	13-DICIEMBRE-2024 / 31-DICIEMBRE-2024	13-DICIEMBRE-2024 / 31-DICIEMBRE-2024	ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,167,239.53	2,167,239.53	2,167,239.53	100%	100%	TERMINADO
4	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	C-DGOP-DOP-028/24	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RAMOS ARIZPE, ENTRE CALLE SEGUNDA (2DA) Y CALLE TERCERA (3RA), SECTOR EMLIJANO ZAPATA, COL. LUCIO BLANCO EN CD. MADERO, TAMAULIPAS	EN CD. MADERO, TAM	22° 15' 44.28" N; 97° 49' 59.88" W	22° 15' 45.72" N; 97° 49' 58.08" W	FEDERAL	06-ENERO-2025 / 19-FEBRERO-2025	06-ENERO-2025 / 19-FEBRERO-2025	LHYC, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	1,379,520.49	1,379,520.49	1,379,520.49	100%	100%	TERMINADO
5	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-029/24	REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE MELCHOR OCAMPO 1ER ETAPA (DEL 0+400 AL 1+450.00), COL. S. BENITO JUAREZ, VICENTE GUERRERO HIDALGO OTE E HIDALGO PTE, EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22° 14' 58.2" N; 97° 50' 6.36" W	22° 15' 30.24" N; 97° 49' 29.28" W	ESTATAL	02-ENERO-2025 / 02-MARZO-2025	02-ENERO-2025 / 02-MARZO-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	3,937,376.83	3,937,376.83	3,937,376.83	100%	100%	TERMINADO
6	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-030/24	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA AV. EJERCITO MEXICANO Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, COL. S. FCD. I. MADERO, LAS CONCHITAS, ESFUERZO NACIONAL Y R. FLORES MAGON, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22° 14' 46.32" N; 97° 51' 18.72" W	22° 15' 12.6" N; 97° 51' 12.66" W	ESTATAL	08-ENERO-2025 / 08-MARZO-2025	08-ENERO-2025 / 08-MARZO-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,778,366.86	2,778,366.86	2,778,366.86	100%	100%	TERMINADO
7	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-001/25	A.-REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. MONTERREY Y MELCHOR OCAMPO, ETAPA DOS (ENTRE CALLE RHMY Y CLINICA DE PEMEX TRAMO DEL KM 1+450.00 AL 2+966.74. B.- REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. MONTERREY Y MELCHOR OCAMPO, ETAPA TRES (ENTRE CLINICA DE PEMEX Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 2+966.74 AL 4+500.00	EN CD. MADERO, TAM	OBRA A: 22°15'30.19" N; 97°49'29.17" W OBRA B: 22°16'2.37" N; 97°48'51.24" W	OBRA: 22°16'2.37" N; 97°48'51.24" W OBRA: 22°16'26.07" N; 97°48'4.69" W	ESTATAL	11-MARZO-2025 / 09-ABRIL-2025	11-MARZO-2025 / 09-ABRIL-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	59,485,469.51	8,806,818.93	8,808,818.93	100%	93%	TERMINADO
8	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-002/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 12, ENTRE CALLE 33 Y 34, COL. HERBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 12, ENTRE CALLE 33 Y 34, COL. HERBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM., OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, COL. HERBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'5.44" N; 97°50'13.30" W-	22°17'12.32" N; 97°50'13.65" W-	ESTATAL	24-MARZO-2025 / 21-JUNIO-2025	24-MARZO-2025 / 21-JUNIO-2025	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	56,298,760.86	2,580,172.62	2,580,172.62	100%	41%	TERMINADO
9	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-003/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE CALLES NUEVO LEON Y OCOTLAN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CD. MADERO TAM., OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE CALLES NUEVO LEON Y OCOTLAN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CD. MADERO TAM	EN CD. MADERO, TAM	22°15'6.75" N; 97°49'22.88" W-	22°15'8.69" N; 97°49'20.46" W-	ESTATAL	24-MARZO-2025 / 22-MAYO-2025	24-MARZO-2025 / 22-MAYO-2025	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ARI, SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	5878,712.20	-	-	100%	0%	TERMINADO

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (A adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
10	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-004/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM.; OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM.	EN CD. MADERO,TAM	22°19'3.54" N; 97°51'9.69" W	22°19'6.59" N; 97°51'1.98" W	ESTATAL	31-MARZO-2025 / 28-JULIO-2025		CONSERCA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$5,749,674.69	844,097.27	844,097.27	70%	15%	EN PROCESO
11	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-005/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM.; OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM.; OBRA D: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM.; OBRA E: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM.; OBRA F: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM.	EN CD. MADERO,TAM	OBRA A, B y C 22°14'58.2" N; 97°51'11.33" W OBRA D, E y F 22°14'55.37" N; 97°51'13.08" W	OBRA A, B y C 22°14'55.69" N; 97°51'11.31" W OBRA D, E y F 22°14'55.56" N; 97°51'11.07" W	ESTATAL	31-MARZO-2025 / 28-JULIO-2025		OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$3,564,737.65	632,682.97	632,682.97	65%	18%	EN PROCESO
12	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-006/25	MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE: EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAJE DE 300 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE).	EN CD. MADERO,TAM	N.A.	N.A.	ESTATAL	08-ABRIL-2025 / 06-AGOSTO-2025		SERVICIOS INDUSTRIALES Y HABITIMOS ZEUS SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$4,763,312.09	\$4,727,430.84	\$4,727,430.84	95%	99%	EN PROCESO
13	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-007/25	OBRA A: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES REPUBLICA DE CUBA Y SONORA, COL. PRIMERO DE MAYO, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES REPUBLICA DE CUBA Y SONORA, COL. PRIMERO DE MAYO, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JALISCO, ENTRE LAS CALLES REPUBLICA DE CUBA Y SONORA, COL. PRIMERO DE MAYO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO,TAM	22°14'52.4"N; 97°50'59"W	22°14'51"N; 97°50'56.3"W	ESTATAL	25-ABRIL-2025 / 23-JULIO-2025		RC CONSTRUCCIONES DE ALTAMIRA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$2,451,346.68	\$0.00	\$0.00	60%	0%	EN PROCESO
14	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-008/25	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN EL ANDADOR ATLANTICO ENTRE CIRCUITO GOLFO DE MEXICO Y ANDADOR TIBURO, EN LA COLONIA MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO,TAM	22°17'45.04" N; 97°49'12.57"W		ESTATAL	08-MAYO-2025 / 19-JULIO-2025		CONSERSI SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,996,420.35	\$0.00	\$0.00	70%	0%	EN PROCESO
15	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-009/25	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "SECCION 1, PETROLEROS", COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO,TAM	22°16'54.93" N; 97°49'38.27"W		ESTATAL	08-MAYO-2025 / 03-AGOSTO-2025		CONTRAFUERTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,924,321.52	\$0.00	\$0.00	45%	0%	EN PROCESO
16	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-010/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. BRASIL, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y CHIHUAHUA, COL. BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. BRASIL, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y CHIHUAHUA, COL. BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIV. BRASIL, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y CHIHUAHUA, COL. BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO,TAM	22°14'49.2"N; 97°49'53.2"W	22°14'51.27"N; 97°49'55.17"W	ESTATAL	06-MAYO-2025 / 03-AGOSTO-2025		C. GALB. SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,115,900.77	\$0.00	\$0.00	70%	0%	EN PROCESO

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
17	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-011/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIO PEDREGAL ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE RIO TECOLITLA, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM.; OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIO PEDREGAL ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE RIO TECOLITLA, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM.; OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RIO PEDREGAL ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE RIO TECOLITLA, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM.; OBRA D: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PROL. AV. PALAFOX, ENTRE CALLES RIO CONCEPCION Y LIMITE DE CALLE CON CANAL, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM.; OBRA E: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PROL. AV. PALAFOX, ENTRE CALLES RIO CONCEPCION Y LIMITE DE CALLE CON CANAL, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM.	EN CD. MADERO, TAM	OBRA A, B Y C: 8°21'2"N; 97°50'55"W OBRA D, E Y F: 18°22'3"N; 97°50'35.4"W	OBRA A, B Y C: 22°18'22.2"N; 97°50'52.2"W OBRA D, E Y F: 22°18'19.8"N; 97°50'54.4"W	ESTATAL	12-MAYO-2025 / 08-SEPTIEMBRE-2025		ABASTECEDORA Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	53,770,945.81	\$0.00	\$0.00	50%	0%	EN PROCESO
18	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-012/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°18'53.42"N; 97°50'41.43"W	22°18'49.7"N; 97°50'38.18"W	ESTATAL	12-MAYO-2025 / 08-AGOSTO-2025		TORREMOREA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	53,913,206.41	\$0.00	\$0.00	50%	0%	EN PROCESO
19	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-013/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE LAS CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE LAS CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE LAS CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°19'10.46"N; 97°50'41.6	22°19'14.38"N; 97°50'43.03"W	ESTATAL	12-MAYO-2025 / 09-AGOSTO-2025		VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	53,344,607.60	\$0.00	\$0.00	30%	0%	EN PROCESO
20	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-014/25	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL (COLADERA) EN LA CALLE COLOMBIA ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOB. JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COL. LAZARO CARDENASAM EN CD. MADERO.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'33.16"N; 97°50'34.37"W		ESTATAL	10-MAYO-2025 / 17-JULIO-2025		LUIS RODRIGO MEDINA GUTIERREZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$731,489.57	\$0.00	\$0.00	40%	0%	EN PROCESO
21	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-015/25	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO", COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'45.68"N; 97°57'7.78"W		ESTATAL	19-MAYO-2025 / 27-JULIO-2025		SEGURIM EDIFICACIONES SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,091,994.84	\$0.00	\$0.00	25%	0%	EN PROCESO
22	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-016/25	REHABILITACION DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES METALICOS Y LAMINA GALVANIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELLA AGUIRRE BARRIAS", EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'48.27"N; 97°49'52.77"W		ESTATAL	19-MAYO-2025 / 27-JULIO-2025		CONSTRUCCIONES VIHULSA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,119,987.23	\$0.00	\$0.00	30%	0%	EN PROCESO
23	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-017/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'28.3"N; 97°50'12"W	22°16'21.8"N; 97°50'9.9"W	ESTATAL	20-MAYO-2025 / 17-AGOSTO-2025		EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A. DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	56,834,043.07	\$0.00	\$0.00	30%	0%	EN PROCESO
24	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-018/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MANUEL M. PONCE, ENTRE CALLES FEDERICO Z. GAMBOA Y JESUS URUETA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MANUEL M. PONCE, ENTRE CALLES FEDERICO Z. GAMBOA Y JESUS URUETA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MANUEL M. PONCE, ENTRE CALLES FEDERICO Z. GAMBOA Y JESUS URUETA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'33.9"N; 97°51'2.44"W	22°15'30.84"N; 97°51'4.37"W	ESTATAL	28-MAYO-2025 / 25-AGOSTO-2025		PREALTAMIRA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	52,872,020.86	\$0.00	\$0.00	45%	0%	EN PROCESO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
25	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-019/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ABREGO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y MAXIMINO ORTEGA, COL. JESÚS LUNA LUNA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ ABREGO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y MAXIMINO ORTEGA, COL. JESÚS LUNA LUNA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°28'47.9"N; 97°43'11.9"W	22°17'26.8"N; 97°50'35.6"W	ESTATAL	28-MAYO-2025 / 08-AGOSTO-2025		CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,171,085.04	\$0.00	\$0.00	10%	0%	EN PROCESO
26	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-S-001/25	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	EN CD. MADERO, TAM	N.A.	N.A.	ESTATAL	03-JUNIO-2025 / 30-SEPTIEMBRE-2025		MARTIN SILVERIO ELVIRA RAMIREZ	ADIUDICACION DIRECTA	\$999,154.40	\$0.00	\$0.00	25%	0%	EN PROCESO
27	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-020/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NECAXA Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NECAXA Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NECAXA Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM. OBRA D: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE ORIZABA Y LIMITE CON AREA VERDE (PARQUE DE BARRIO FCO. VILLA), EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA E: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE ORIZABA Y LIMITE CON AREA VERDE (PARQUE DE BARRIO FCO. VILLA), EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'59.18"N; 97°49'23.86"W	22°18'01.10"N; 97°49'25.76"W	ESTATAL	08-JUNIO-2025 / 06-SEPTIEMBRE-2025		JOSE LUIS CASTILLO VILLALON	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,000,489.52	\$0.00	\$0.00	15%	0%	EN PROCESO
28	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	C-DGOP-DOP-021/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLES NUEVO LEÓN Y OCOTLÁN, COL. MIGUEL HIDALGO OTE., EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'8.75"N; 97°49'22.88"W	22°15'8.09"N; 97°49'20.40"W	FEDERAL	08-JUNIO-2025 / 13-JULIO-2025		DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ARI SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,740,002.39	\$0.00	\$0.00	70%	0%	EN PROCESO
29	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-022/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM. Y OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°18'15.8"N; 97°50'30.9"W	22°18'19.3"N; 97°50'32.1"W	ESTATAL	08-JUNIO-2025 / 09-SEPTIEMBRE-2025		CARLOS DANIEL GALVAN FIGUEROA	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,825,653.86	\$0.00	\$0.00	20%	0%	EN PROCESO
30	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-024/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE COLOMBIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE COLOMBIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE COLOMBIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'34.3"N; 97°50'35.5"W	22°15'32.1"N; 97°50'33.3"W	ESTATAL	17-JUNIO-2025 / 14-SEPTIEMBRE-2025		CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO ALFA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,355,037.70	\$0.00	\$0.00	10%	0%	EN PROCESO
31	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-025/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIVAS GUILLEN, ENTRE CALLES RHIN Y QUINTERO, COL. HIDALGO ORIENTE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIVAS GUILLEN, ENTRE CALLES RHIN Y QUINTERO, COL. HIDALGO ORIENTE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIVAS GUILLEN, ENTRE CALLES RHIN Y QUINTERO, COL. HIDALGO ORIENTE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'23.7"N; 97°49'26.7"W	22°15'25.5"N; 97°49'24.6"W	ESTATAL	17-JUNIO-2025 / 14-SEPTIEMBRE-2025		VICTOGEN SERVICIOS GENERALES VICTORIA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,741,364.98	\$0.00	\$0.00	10%	0%	EN PROCESO
32	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-026/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'58.3"N; 97°50'7.8"W	22°16'58.4"N; 97°50'5.48"W	ESTATAL	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025		HUMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,312,243.52	\$0.00	\$0.00	10%	0%	EN PROCESO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
33	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-027/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NUEVO LEÓN, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. HIDALGO PONIENTE, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NUEVO LEÓN, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. HIDALGO PONIENTE, EN CD. MADERO, TAM., OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NUEVO LEÓN, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. HIDALGO PONIENTE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'35.3"N; 97°49'51.1"W	22°15'33.4"N; 97°49'49.3"W	ESTATAL	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025		CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,076,898.21	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
34	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-028/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM., OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'4.83"N; 97°49'54.2"W	22°16'0.457"N; 97°49'55.5"W	ESTATAL	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025		INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,483,201.96	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
35	FAISMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-029/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO ORIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO ORIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM., OBRA C: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE TULIPANES Y CANAL (LADO PONIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM. Y OBRA D: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE TULIPANES Y CANAL (LADO PONIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	OBRAS A Y B: 22°17'47.5"N; 97°50'28.8"W OBRAS C Y D: 22°17'47.5"N; 97°50'28.8"W	OBRAS A Y B: 22°17'48.2"N; 97°50'23.9"W OBRAS C Y D: 22°17'47"N; 97°50'31.5"W	ESTATAL	26-JUNIO-2025 / 09-AGOSTO-2025		ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,543,884.85	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
36	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-030/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NUEVE, ENTRE SEXTA AVENIDA Y LÍMITE MUNICIPAL, COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NUEVE, ENTRE SEXTA AVENIDA Y LÍMITE MUNICIPAL, COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM. Y OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NUEVE, ENTRE SEXTA AVENIDA Y LÍMITE MUNICIPAL, COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'55.9"N; 97°51'28"W	22°15'56.51"N; 97°51'29.8"W	ESTATAL	27-JUNIO-2025 / 09-SEPTIEMBRE-2025		CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS H SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,667,165.88	\$0.00	\$0.00	2%	0%	EN PROCESO
37	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-031/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IPRES, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IPRES, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. MADERO, TAM. Y OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IPRES, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'28.1"N; 97°49'59.8"W	22°15'28.2"N; 97°49'57.7"W	ESTATAL	27-JUNIO-2025 / 24-SEPTIEMBRE-2025		RIDEL DESAROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,653,605.96	\$0.00	\$0.00	2%	0%	EN PROCESO
												\$105,916,626.02	\$31,030,088.67	\$31,030,088.67			

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]
ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027

[Firma]

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. RICARDO PEREZ MONSIVAIS



CONTRALORÍA
2024 - 2027

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor