

RESUMEN DE AVANCES DE OBRA, SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ENTIDAD: **MUNICIPIO DE CD MADERO TAM**
EJERCICIO FISCAL: **2025**
PERIODO: **3ER. TRIMESTRE**

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-5-002/24	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EXBKE SUPERPAVE PD 04-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO. (INCLUDE: EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAJE 140 TONELADAS DE ASFALTO EXBKE SUPERPAVE) CD. MADERO, TAMAUPLPAS	EN CD. MADERO, TAM	N.A.	N.A.	ESTATAL	13-DICIEMBRE-2024 / 12-MARZO-2025	13-DICIEMBRE-2024 / 12-MARZO-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,227,339.15	2,227,339.15	2,227,339.15	100%	100%	TERMINADO
2	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-024/24	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLES Y SERVICIOS DOMICILIARIOS, EN CALLE 7 (SEPTIMA), ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA, COL. S.A.H.O.P., EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22° 16' 58.80" N; 97° 48' 26.40" W	22° 17' 1.88" N; 97° 48' 28.50" W	ESTATAL	13-DICIEMBRE-2024 / 27-DICIEMBRE-2024	13-DICIEMBRE-2024 / 27-DICIEMBRE-2024	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	949,043.18	949,043.18	949,043.18	100%	100%	TERMINADO
3	FAISMUN-DF 2024	C-DGOP-DOP-025/24	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 7 (SEPTIMA), ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA, COL. S.A.H.O.P., EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22° 16' 58.80" N; 97° 48' 26.40" W	22° 17' 1.88" N; 97° 48' 28.50" W	ESTATAL	13-DICIEMBRE-2024 / 31-DICIEMBRE-2024	13-DICIEMBRE-2024 / 31-DICIEMBRE-2024	ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAUPLPAS, S.A DE C.V	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,167,239.53	2,167,239.53	2,167,239.53	100%	100%	TERMINADO
4	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	C-DGOP-DOP-028/24	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RAMOS ARDIZ, ENTRE CALLE SEGUNDA (2DA) Y CALLE TERCERA (3RA), SECTOR EMILIANO ZAPATA, COL. LUCIO BLANCO EN CD. MADERO, TAMAUPLPAS	EN CD. MADERO, TAM	22° 15' 44.26" N; 97° 48' 58.08" W	22° 15' 45.72" N; 97° 48' 58.08" W	FEDERAL	06-ENERO-2025 / 19-FEBRERO-2025	06-ENERO-2025 / 19-FEBRERO-2025	LHYC, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	1,379,520.49	1,379,520.49	1,379,520.49	100%	100%	TERMINADO
5	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-029/24	REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE MELCHOR OCAMPO 1ER ETAPA (DEL 0+000 AL 1+450.00), COL. S. BENITO JUAREZ, VICENTE QUERRERO, HIDALGO OTE E HIDALGO PTE, EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22° 14' 58.2" N; 97° 50' 9.30" W	22° 15' 30.24" N; 97° 48' 29.28" W	ESTATAL	02-ENERO-2025 / 02-MARZO-2025	02-ENERO-2025 / 02-MARZO-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	3,937,376.83	3,937,376.83	3,937,376.83	100%	100%	TERMINADO
6	GASTO CORRIENTE 2024	C-DGOP-DOP-030/24	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA AV. EJERCITO MEXICANO Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, COL. S. FCC. I. MADERO, LAS CONCHITAS, ESFUERZO NACIONAL Y R. FLORES MAGON, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22° 14' 48.32" N; 97° 51' 18.72" W	22° 15' 12.67" N; 97° 51' 12.90" W	ESTATAL	08-ENERO-2025 / 08-MARZO-2025	08-ENERO-2025 / 08-MARZO-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2,778,366.86	2,778,366.86	2,778,366.86	100%	100%	TERMINADO
7	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-001/25	A. REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. MONTERREY Y MELCHOR OCAMPO, ETAPA DOS (ENTRE CALLE RHIN Y CLINICA DE PEMEX TRAMO DEL KM 1+450.00 AL 2+999.74). B. REENCARPETADO DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. MONTERREY Y MELCHOR OCAMPO, ETAPA TRES (ENTRE CLINICA DE PEMEX Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 2+999.74 AL 4+500.00)	EN CD. MADERO, TAM	OBRA A: 22°15'30.18" N; 97°48'29.17" W OBRA B: 22°16'23.37" N; 97°48'51.24" W	OBRA: 22°16'23.37" N; 97°48'51.24" W OBRA: 22°16'26.07" N; 97°48'48.69" W	ESTATAL	11-MARZO-2025 / 09-ABRIL-2025	11-MARZO-2025 / 09-ABRIL-2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	9,485,450.50	9,485,450.50	9,485,450.50	100%	100%	TERMINADO
8	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-002/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 12, ENTRE CALLE 33 Y 34, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 12, ENTRE CALLE 33 Y 34, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, COL. HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'5.44" N; 97°50'13.39" W	22°17'12.32" N; 97°50'13.69" W	ESTATAL	24-MARZO-2025 / 21-JUNIO-2025	24-MARZO-2025 / 21-JUNIO-2025	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	56,283,492.96	6,283,492.96	6,283,492.96	100%	100%	TERMINADO
9	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-003/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE CALLES NUEVO LEON Y OCOTLAN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CD. MADERO TAM. OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE CALLES NUEVO LEON Y OCOTLAN, COL. HIDALGO ORIENTE EN CD. MADERO TAM	EN CD. MADERO, TAM	22°15'6.75" N; 97°49'22.88" W	22°15'8.68" N; 97°49'20.46" W	ESTATAL	24-MARZO-2025 / 22-MAYO-2025	24-MARZO-2025 / 22-MAYO-2025	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ARI, SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	5978,712.20	665,395.34	665,395.34	100%	76%	TERMINADO






No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
10	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-004/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE REFORMA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°10'3.54" N; 97°51'19.69" W	22°10'0.99" N; 97°51'1.98" W	ESTATAL	31-MARZO-2025 / 28-JULIO-2025	31-MARZO-2025 / 28-JULIO-2025	CONSERCA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$5,749,674.69	5,238,704.59	5,238,704.59	100%	91%	TERMINADO
11	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-005/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 3 (TERCERA), ENTRE CALLES JALISCO Y FERRER GUARDIA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM. OBRA D: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM. OBRA E: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM. OBRA F: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FERRER GUARDIA, ENTRE CALLES CUARTA Y JUSTO SIERRA, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO TAM.	EN CD. MADERO, TAM	OBRA A, B y C 22°14'58.2" N; 97°51'11.23" W	OBRA A, B y C 22°14'55.09" N; 97°51'11.31" W	ESTATAL	31-MARZO-2025 / 28-JULIO-2025	31-MARZO-2025 / 28-JULIO-2025	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$3,564,737.65	2,629,863.97	825,615.42	100%	74%	TERMINADO
12	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-006/25	MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EBBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE: EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAR DE 300 TONELADAS DE ASFALTO EBBE SUPERPAVE.	EN CD. MADERO, TAM	N.A.	N.A.	ESTATAL	06-ABRIL-2025 / 06-AGOSTO-2025	06-ABRIL-2025 / 06-AGOSTO-2025	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MARITIMOS ZEUS SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$4,763,312.09	\$4,727,430.84	\$4,727,430.84	100%	99%	TERMINADO
13	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-007/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES REPUBLICA DE CUBA Y SONORA, COL. PRIMERO DE MAYO, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES REPUBLICA DE CUBA Y SONORA, COL. PRIMERO DE MAYO, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JALISCO, ENTRE LAS CALLES REPUBLICA DE CUBA Y SONORA, COL. PRIMERO DE MAYO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°14'52.4" N; 97°50'58" W	22°14'51" N; 97°50'56.3" W	ESTATAL	25-ABRIL-2025 / 23-JULIO-2025	25-ABRIL-2025 / 23-JULIO-2025	HC CONSTRUCCIONES DE ALTAMIRA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$2,451,346.68	\$2,168,065.02	\$2,168,065.02	100%	88%	TERMINADO
14	FORTAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-008/25	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN EL ANDADOR ATLANTICO ENTRE CIRCUITO GOLFO DE MEXICO Y ANDADOR TIBURO, EN LA COLONIA MIRAMAPUIS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'45.04" N; 97°49'12.67" W		ESTATAL	06-MAYO-2025 / 19-JULIO-2025	06-MAYO-2025 / 19-JULIO-2025	CONSER SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,996,420.35	\$1,908,896.74	\$1,908,896.74	100%	96%	TERMINADO
15	FASAMUN-DF 2025	C-DGOP-DOP-009/25	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "SECCION 1, PETROLEROS", COL. CANGELAR GARCIA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'54.93" N; 97°49'36.27" W		ESTATAL	06-MAYO-2025 / 03-AGOSTO-2025	06-MAYO-2025 / 03-AGOSTO-2025	CONTRAFUERTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,924,321.52	\$3,923,193.47	\$3,923,193.47	100%	100%	TERMINADO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
16	FORTAMUN-DF 2025	C-06GP-DOP-010/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. BRASIL, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y CHIHUAHUA, COL. BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. BRASIL, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y CHIHUAHUA, COL. BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM., OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIV. BRASIL, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y CHIHUAHUA, COL. BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°1'49.27"N; 97°49'53.27"W	22°1'49.12"N; 97°49'55.17"W	ESTATAL	06-MAYO-2025 / 03-AGOSTO-2025	06-MAYO-2025 / 03-AGOSTO-2025	C. GALI, SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,115,900.77	\$394,473.97	\$394,473.97	100%	19%	TERMINADO
17	FORTAMUN-DF 2025	C-06GP-DOP-011/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIO PEDREGAL ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIO PEDREGAL ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM., OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIO PEDREGAL ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM.; OBRA D: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PROL. AV. PALAFOX, ENTRE CALLES RIO CONCEPCION Y LIMITE DE CALLE CON CANAL, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM., OBRA E: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PROL. AV. PALAFOX, ENTRE CALLES RIO CONCEPCION Y LIMITE DE CALLE CON CANAL, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO TAM.	EN CD. MADERO, TAM	OBRA A, B Y C: 8°21.27"N; 97°50'57"W OBRA D, E Y F: 18°22.37"N; 97°50'35.47"W	OBRA A, B Y C: 22°18'23.27"N; 97°50'52.27"W OBRA D, E Y F: 22°18'16.82"N; 97°50'54.47"W	ESTATAL	12-MAYO-2025 / 08-SEPTIEMBRE-2025	12-MAYO-2025 / 08-SEPTIEMBRE-2025	ABASTECEDORA Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,770,945.81	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
18	FAISMUN-DF 2025	C-06GP-DOP-012/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM., OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, ENTRE LAS CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ANASTACIO BUSTAMANTE, EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°18'53.42"N; 97°50'41.42"W	22°18'40.77"N; 97°50'38.16"W	ESTATAL	12-MAYO-2025 / 08-AGOSTO-2025	12-MAYO-2025 / 08-AGOSTO-2025	TORREMOREA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,913,206.41	\$1,788,819.66	\$649,920.59	100%	46%	TERMINADO
19	FAISMUN-DF 2025	C-06GP-DOP-013/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE LAS CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE LAS CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM., OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GERANIO, ENTRE LAS CALLES GLADIOLA Y MAGNOLIA, EN LA COL. AMPL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°19'10.40"N; 97°50'41.8	22°18'14.38"N; 97°50'43.03"W	ESTATAL	12-MAYO-2025 / 09-AGOSTO-2025	12-MAYO-2025 / 09-AGOSTO-2025	VELA PROVEEDORA Y SERVICIOS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,344,607.60	\$825,115.08	\$825,115.08	100%	25%	TERMINADO
20	FAISMUN-DF 2025	C-06GP-DOP-014/25	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL (COKERIAS) EN LA CALLE COLUMBIA ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOFIA JUANAS DE LA CRUZ, EN LA COL. LAZARO CARDENAS EN CD. MADERO.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'33.16"N; 97°50'34.37"W		ESTATAL	19-MAYO-2025 / 17-JULIO-2025	19-MAYO-2025 / 17-JULIO-2025	LUIS ROORIGDO MEDINA GUTIERREZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$731,499.57	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
21	FAISMUN-DF 2025	C-06GP-DOP-015/25	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO", COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'45.68"N; 97°57.78"W		ESTATAL	19-MAYO-2025 / 27-JULIO-2025	19-MAYO-2025 / 27-JULIO-2025	SEGURIM EDIFICACIONES SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,080,408.76	\$1,080,408.76	\$1,058,818.85	100%	100%	TERMINADO
22	FAISMUN-DF 2025	C-06GP-DOP-016/25	REHABILITACION DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES METALICOS Y LAMINA GALVANIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELIA AGUIRRE BARAJAS", EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'48.27"N; 97°49'52.77"W		ESTATAL	19-MAYO-2025 / 27-JULIO-2025	19-MAYO-2025 / 27-JULIO-2025	CONSTRUCCIONES VEHICULSA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,118,987.23	\$1,027,717.72	\$333,930.44	100%	91%	TERMINADO

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
23	FAISMUN-DF 2025	C-0G0P-D0P-017/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUÁREZ, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUÁREZ, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TERCERA, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, EN EL SECTOR BENITO JUÁREZ, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'28.3"N; 97°50'12"W	22°16'21.8"N; 97°50'9.9"W	ESTATAL	20-MAYO-2025 / 17-AGOSTO-2025	17-MAYO-2025 / 17-AGOSTO-2025	EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$6,834,043.07	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
24	FORTAMUN-DF 2025	C-0G0P-D0P-018/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MANUEL M. PONCE, ENTRE CALLES FEDERICO Z. GAMBITA Y JESUS URUETA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MANUEL M. PONCE, ENTRE CALLES FEDERICO Z. GAMBITA Y JESUS URUETA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MANUEL M. PONCE, ENTRE CALLES FEDERICO Z. GAMBITA Y JESUS URUETA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'33.9"N; 97°51'24.4"W	22°15'30.84"N; 97°51'43.7"W	ESTATAL	28-MAYO-2025 / 25-AGOSTO-2025	28-MAYO-2025 / 25-AGOSTO-2025	PREALTAMIRA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,872,020.86	\$540,583.06	\$540,583.06	100%	19%	TERMINADO
25	FAISMUN-DF 2025	C-0G0P-D0P-019/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ANTONIO HERNANDEZ ABREGO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y MAXIMINO ORTEGA, COL. JESUS LUNA LUNA, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ANTONIO HERNANDEZ ABREGO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y MAXIMINO ORTEGA, COL. JESUS LUNA LUNA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22.280470° - 97.843119°	22°17'25.87"N; 97°50'35.6"W	ESTATAL	28-MAYO-2025 / 08-AGOSTO-2025	28-MAYO-2025 / 08-AGOSTO-2025	CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,171,085.04	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
26	FORTAMUN-DF 2025	C-0G0P-D0P-5-001/25	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	EN CD. MADERO, TAM	N.A.	N.A.	ESTATAL	03-JUNIO-2025 / 30-SEPTIEMBRE-2025	03-JUNIO-2025 / 30-SEPTIEMBRE-2025	MARTIN SILVERIO ELVIRA RAMIREZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$999,154.40	\$749,365.80	\$749,365.80	100%	75%	TERMINADO
27	FAISMUN-DF 2025	C-0G0P-D0P-020/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NICARÁ Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NICARÁ Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES NICARÁ Y ORIZABA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA D: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE ORIZABA Y LIMITE CON AREA VERDE (PARQUE DE BARRIO PCD. VILLA), EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA E: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE ORIZABA Y LIMITE CON AREA VERDE (PARQUE DE BARRIO PCD. VILLA), EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	OBRAS A, B Y C: 22°15'56.18"N; 97°49'23.80"O OBRAS D Y E: 22°16'01.10"N; 97°49'25.78"O	OBRAS A, B, Y C: 22°16'01.10"N; 97°49'25.78"O OBRAS D Y E: 22°16'04.14"N; 97°49'28.74"O	ESTATAL	09-JUNIO-2025 / 08-SEPTIEMBRE-2025	09-JUNIO-2025 / 08-SEPTIEMBRE-2025	JOSE LUIS CASTILLO VILLALON	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,000,489.52	\$1,066,747.41	\$1,066,747.41	100%	36%	TERMINADO
28	FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	C-0G0P-D0P-021/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLES NUEVO LEÓN Y OCCOTLAN, COL. MIGUEL HIDALGO OTE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'8.75"N; 97°49'22.88"W	22°15'8.69"N; 97°49'26.46"W	FEDERAL	09-JUNIO-2025 / 13-JULIO-2025	09-JUNIO-2025 / 13-JULIO-2025	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS AN SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,737,953.31	\$1,737,953.31	\$1,737,953.31	100%	100%	TERMINADO
29	FAISMUN-DF 2025	C-0G0P-D0P-022/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARRAEL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARRAEL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARRAEL GUERRA, ENTRE CALLES EMILIO MARTÍNEZ MANATOU Y GERANIO, DE LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'15.8"N; 97°50'30.8"W	22°16'19.3"N; 97°50'32.1"W	ESTATAL	09-JUNIO-2025 / 09-SEPTIEMBRE-2025	09-JUNIO-2025 / 09-SEPTIEMBRE-2025	CARLOS DANIEL GALVAN FIGUEROA	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,825,653.86	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
30	FORTAMUN-DF 2025	C-050P-DOP-024/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE COLOMBIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE COLOMBIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE COLOMBIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'34.3"N; 97°50'35.5"W	22°15'32.1"N; 97°50'33.3"W	ESTATAL	17-JUNIO-2025 / 14-SEPTIEMBRE-2025	17-JUNIO-2025 / 14-SEPTIEMBRE-2025	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO ALFA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,355,037.70	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
31	FORTAMUN-DF 2025	C-050P-DOP-025/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIVAS GUILLEN, ENTRE CALLES RHIN Y QUINTERO, COL. HIDALGO ORIENTE, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIVAS GUILLEN, ENTRE CALLES RHIN Y QUINTERO, COL. HIDALGO ORIENTE, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIVAS GUILLEN, ENTRE CALLES RHIN Y QUINTERO, COL. HIDALGO ORIENTE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'23.7"N; 97°49'20.7"W	22°15'25.5"N; 97°49'24.0"W	ESTATAL	17-JUNIO-2025 / 14-SEPTIEMBRE-2025	17-JUNIO-2025 / 14-SEPTIEMBRE-2025	VICTOGEN SERVICIOS GENERALES VICTORIA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,743,364.98	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
32	FAISMUN-DF 2025	C-050P-DOP-026/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 32, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'58.3"N; 97°50'17.6"W	22°16'58.4"N; 97°50'16.4"W	ESTATAL	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025	HUMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,332,243.52	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
33	FORTAMUN-DF 2025	C-050P-DOP-027/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. HIDALGO PONIENTE, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. HIDALGO PONIENTE, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAXA, COL. HIDALGO PONIENTE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'36.3"N; 97°49'51.1"W	22°15'33.4"N; 97°49'49.3"W	ESTATAL	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025	CONSTRUCTORA IESAS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,076,898.21	\$469,377.41	\$0.00	100%	23%	TERMINADO
34	FAISMUN-DF 2025	C-050P-DOP-028/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 41, EN EL SECTOR EL LLANO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'4.83"N; 97°49'54.2"W	22°16'0.45"N; 97°49'55.5"W	ESTATAL	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025	20-JUNIO-2025 / 17-SEPTIEMBRE-2025	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,483,201.96	\$1,354,188.79	\$394,049.13	100%	91%	TERMINADO
35	FAISMUN-DF 2025	C-050P-DOP-029/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO ORIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO ORIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE TULIPANES Y CANAL (LADO PONIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA D: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE TULIPANES Y CANAL (LADO PONIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	OBRAS A Y B: 22°17'47.5"N; 97°50'26.8"W OBRAS C Y D: 22°17'47.5"N; 97°50'26.8"W	OBRAS A Y B: 22°17'48.2"N; 97°50'23.0"W OBRAS C Y D: 22°17'47.7"N; 97°50'31.5"W	ESTATAL	26-JUNIO-2025 / 09-AGO-2025	26-JUNIO-2025 / 09-AGO-2025	ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMALULPAS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,543,884.85	\$1,180,026.53	\$1,180,026.53	100%	76%	TERMINADO

047

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
36	FORTAMUN-DF 2025	C-DGQP-DQP-030/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NUEVE, ENTRE SEXTA AVENIDA Y LÍMITE MUNICIPAL, COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NUEVE, ENTRE SEXTA AVENIDA Y LÍMITE MUNICIPAL, COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.; Y OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NUEVE, ENTRE SEXTA AVENIDA Y LÍMITE MUNICIPAL, COL. JARDÍN 20 DE NOVIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'55.8"N 97°51'28"W	22°15'56.5"N 97°51'29.8"W	ESTATAL	27-JUNIO-2025 / 09-SEPTIEMBRE-2025	27-JUNIO-2025 / 09-SEPTIEMBRE-2025	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS H SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,667,165.88	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
37	FORTAMUN-DF 2025	C-DGQP-DQP-031/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IPRES, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAKA, COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IPRES, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAKA, COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. MADERO, TAM.; Y OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IPRES, ENTRE CALLES MORELIA Y NECAKA, COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'28.1"N 97°49'59.8"W	22°15'26.2"N 97°49'57.7"W	ESTATAL	27-JUNIO-2025 / 24-SEPTIEMBRE-2025	27-JUNIO-2025 / 24-SEPTIEMBRE-2025	RIEDEL DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,493,609.96	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
38	FAISMUN-DF 2025	C-DGQP-DQP-032/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 34, ENTRE CALLE OBRAS SOCIALES Y CALLE 32, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 34, ENTRE CALLE OBRAS SOCIALES Y CALLE 32, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'56.9"N 97°50'17.9"W	22°16'58.5"N 97°50'17.9"W	ESTATAL	04-JULIO-2025 / 12-AGOSTO-2025	04-JULIO-2025 / 12-AGOSTO-2025	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE CV.	ADJUDICACION DIRECTA	\$386,630.24	\$386,630.24	\$0.00	100%	100%	TERMINADO
39	FAISMUN-DF 2025	C-DGQP-DQP-033/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE TULIPANES, ENTRE CALLES MARGARITAS Y ORQUIDEAS, EN LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 34, ENTRE CALLE OBRAS SOCIALES Y CALLE 32, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TULIPANES, ENTRE CALLES MARGARITAS Y ORQUIDEAS, EN LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'47.5"N 97°50'29.8"W	22°17'49.2"N 97°50'23.9"W	ESTATAL	07-JULIO-2025 / 04-OCTUBRE-2025		COMERCIALIZADORA E INSUMOS ALPROU, S.A.S. DE CV.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,067,411.94	\$0.00	\$0.00	100%	0%	EN PROCESO
40	FORTAMUN-DF 2025	C-DGQP-DQP-034/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE DINAMARCA, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y BAJA CALIFORNIA, COL. FERROCARRILERA, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE DINAMARCA, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y BAJA CALIFORNIA, COL. FERROCARRILERA, EN CD. MADERO, TAM.; OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE DINAMARCA, ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y BAJA CALIFORNIA, COL. FERROCARRILERA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°14'53.8"N 97°49'47.1"W	22°14'52"N 97°49'45.2"W	ESTATAL	21-JULIO-2025 / 06-SEPTIEMBRE-2025	21-JULIO-2025 / 06-SEPTIEMBRE-2025	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS GEOMARITIMOS, S.A. DE CV.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,371,360.76	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
41	FAISMUN-DF 2025	C-DGQP-DQP-035/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSE R. GOMEZ, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y ELENA ALANS, DE LA COL. AMPL. CANDELABRO GARZA EN CD. MADERO, TAM.; OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSE R. GOMEZ, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y ELENA ALANS, DE LA COL. AMPL. CANDELABRO GARZA EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'5.34"N 97°49'48.8"W	22°17'9.7"N 97°49'48.1"W	ESTATAL	21-JULIO-2025 / 10-AGOSTO-2025	21-JULIO-2025 / 10-AGOSTO-2025	SERVICIOS INTEGRALES CASTIGD, S.A. DE CV.	ADJUDICACION DIRECTA	\$638,928.09	\$376,158.91	\$0.00	100%	59%	TERMINADO

am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
42	FASAMUN-DF 2025	C-060P-DOP-036/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 36, ENTRE CALLE ALDAMA Y LIMITE DE CALLE CON LAGUNA NUEVO AMANEZER, DEL SECTOR LA LOMA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 36, ENTRE CALLE ALDAMA Y LIMITE DE CALLE CON LAGUNA NUEVO AMANEZER, DEL SECTOR LA LOMA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'55.05"N 97°49'43.01"O	22°16'58.89"N 97°49'40.71"O	ESTATAL	21-JULIO-2025 / 19-AGOSTO-2025	21-JULIO-2025 / 19-AGOSTO-2025	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$648,140.53	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
43	FASAMUN-DF 2025	C-060P-DOP-037/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLES TOLTECA Y OLMECAS, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, DE CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLES TOLTECA Y OLMECAS, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, DE CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLES TOLTECA Y OLMECAS, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, DE CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'58.87"N 97°49'57.54"O	22°16'52.30"N 97°49'54.97"O	ESTATAL	21-JULIO-2025 / 18-OCTUBRE-2025		EDIFICACIONES PAVIMENTOS Y PROYECTOS ERROS, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$5,622,238.67	\$0.00	\$0.00	60%	0%	EN PROCESO
44	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-DOP-038/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. AMERICA CENTRAL, ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y REP. DE PANAMA, COL. LAS AMERICAS, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. AMERICA CENTRAL, ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y REP. DE PANAMA, COL. LAS AMERICAS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'22.71"N 97°51'25.69"O	22°16'21.89"N 97°51'23.30"O	ESTATAL	21-JULIO-2025 / 19-AGOSTO-2025	21-JULIO-2025 / 19-AGOSTO-2025	TRES GARZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$678,758.49	\$318,682.05	\$0.00	100%	47%	TERMINADO
45	FASAMUN-DF 2025	C-060P-DOP-039/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLES CHICHMECAS Y HUASTECOS, DE LA COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLES CHICHMECAS Y HUASTECOS, DE LA COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLES CHICHMECAS Y HUASTECOS, DE LA COL. AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'00.34"N 97°50'01.70"O	22°17'12.57"N 97°50'02.89"O	ESTATAL	21-JULIO-2025 / 18-OCTUBRE-2025		SEÑAR ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,385,020.62	\$0.00	\$0.00	75%	0%	EN PROCESO
46	FASAMUN-DF 2025	C-060P-DOP-040/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, EN EL SECTOR HEROES DE NACCOZARI, EN CD. MADERO, TAM., OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, EN EL SECTOR HEROES DE NACCOZARI, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'24.83"N 97°49'35.28"O	22°16'20.71"N 97°49'31.17"O	ESTATAL	28-JULIO-2025 / 26-AGOSTO-2025	28-JULIO-2025 / 26-AGOSTO-2025	SEGURA HDIAS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,311,146.96	\$792,459.94	\$792,459.94	100%	60%	TERMINADO
47	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-DOP-041/25	REHABILITACION EN DIVERSAS AREAS DEL PARQUE BICENTENARIO; MANTENIMIENTO AL ASTA BANQUERA, AV. TAMALULPAS S/N, COL. CANDILARIO GARZA EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22°16'45.89"N 97°49'35.48"O		ESTATAL	28-JULIO-2025 / 10-SEPTIEMBRE-2025	28-JULIO-2025 / 10-SEPTIEMBRE-2025	TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,158,380.23	\$1,130,631.34	\$0.00	100%	98%	TERMINADO
48	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-DOP-042/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 14, ENTRE CALLE OBRAS SOCIALES Y CALLE 32, DEL SECTOR LOS PINOS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'50.87"N 97°50'7.78"W	22°16'58.57"N 97°50'7.78"W	ESTATAL	14-AGOSTO-2025 / 22-SEPTIEMBRE-2025	14-AGOSTO-2025 / 22-SEPTIEMBRE-2025	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,394,135.77	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO

Jan

JFY

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o pignorosa / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
49	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-043/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 36, ENTRE CALLE ALDAMA Y LIMITE DE CALLE CON LAGUNA NUEVO AMANECER, DEL SECTOR LA LOMA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'55.09"N; 97°49'43.01"O	22°15'50.89"N; 97°49'40.71"O	ESTATAL	19-AGOSTO-2025 / 17-OCTUBRE-2025		DISÑO Y CONSTRUCCIONES SADA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,431,352.30	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
50	FASMUN-DF 2025	C-060P-00P-044/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CLAVELES, ENTRE CALLE ORQUIDAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CLAVELES, ENTRE CALLE ORQUIDAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CLAVELES, ENTRE CALLE ORQUIDAS Y MAGNOLIAS, COL. AMPL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'41.10"N; 97°50'34.71"O	22°17'44.22"N; 97°50'34.99"O	ESTATAL	04-AGOSTO-2025 / 01-NOVIEMBRE-2025		CONSTRUCCIONES VEHOLSA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,827,957.71	\$0.00	\$0.00	65%	0%	EN PROCESO
51	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-045/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ANTONIO HERNANDEZ JARROSO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y MAXIMIANO ORTIGSA, COL. JESUS LUNA LUNA, EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22°17'22.17"N; 97°50'35.27"O	22°17'28.87"N; 97°50'35.67"O	ESTATAL	11-AGOSTO-2025 / 09-OCTUBRE-2025		C. CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,644,241.72	\$0.00	\$0.00	60%	0%	EN PROCESO
52	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-046/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE R. GOMEZ, ENTRE CALLES EMILIANO ZARATA Y ELENA ALANIS, DE LA COL. AMPL. CANDILARIO GARZA EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'8.34"N; 97°49'48.87"O	22°17'9.77"N; 97°49'46.17"O	ESTATAL	19-AGOSTO-2025 / 17-OCTUBRE-2025		SERVICIOS INTEGRALES CASTIGO SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,952,703.02	\$0.00	\$0.00	40%	0%	EN PROCESO
53	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-047/25	OBRA A: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (LADO ORIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA MARGARITAS, ENTRE TULIPANES Y CANAL (LADO PONIENTE), DE LA COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	OBRA A: 22°17'47.57"N; 97°50'29.87"O OBRA B: 22°17'47.57"N; 97°50'29.87"O	OBRA A: 22°17'49.27"N; 97°50'23.07"O OBRA B: 22°17'47.77"N; 97°50'31.57"O	ESTATAL	12-AGOSTO-2025 / 26-OCTUBRE-2025		ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$4,118,918.62	\$0.00	\$0.00	40%	0%	EN PROCESO
54	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-048/25	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA PLAZA VICENTE GUERRERO, GIMNASIO EL MEDICANO Y CANCHA DE FUTBOL, COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'14.30"N; 97°49'51.43"O		ESTATAL	04-AGOSTO-2025 / 17-OCTUBRE-2025		PRESPTAM, SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$5,291,451.38	\$0.00	\$0.00	80%	0%	EN PROCESO
55	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-049/25	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, SECTOR HEROE DE NACOZARL, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'34.33"N; 97°49'54.02"O		ESTATAL	06-AGOSTO-2025 / 03-NOVIEMBRE-2025		CONSERCA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$8,318,988.30	\$0.00	\$0.00	45%	0%	EN PROCESO

09

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuanto menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
56	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-060/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE ORIZABA Y LIMITE CON AREA VERDE (PARQUE DE BARRIO FCO. VILLA), EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'01.107N; 97°49'25.780O	22°16'04.147N; 97°49'28.740O	ESTATAL	18-AGOSTO-2025 / 15-NOVIEMBRE-2025		CONSORCIO COMERCIALIZADOR DEL GOLFO SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,418,179.49	\$0.00	\$0.00	30%	0%	EN PROCESO
57	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-051/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUALTEMAC, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, EN EL SECTOR HEROES DE NACCOZARI, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'24.837N; 97°49'25.280O	22°16'20.717N; 97°49'21.170O	ESTATAL	18-AGOSTO-2025 / 01-OCTUBRE-2025		SEGURA ROJAS CONSTRUCCION E INGENIERIA SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$4,348,067.61	\$0.00	\$0.00	80%	0%	EN PROCESO
58	FASAMUN-DF 2025	C-060P-00P-052/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CIRILO ALVARADO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y SERAPIO VENEGAS, EN LA COL. MANUEL R. DIAZ, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ALVARADO, ENTRE CALLES ALBERTO FLORES Y SERAPIO VENEGAS, EN LA COL. MANUEL R. DIAZ, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°17'25.247N; 97°17'25.240O	22°17'20.797N; 97°16'56.440O	ESTATAL	25-AGOSTO-2025 / 23-SEPTIEMBRE-2025	25-AGOSTO-2025 / 23-SEPTIEMBRE-2025	SEMIV, S DE RL DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,072,918.86	\$0.00	\$0.00	100%	0%	TERMINADO
59	FASAMUN-DF 2025	C-060P-00P-053/25	OBRA A: REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS Y CORREGIDORAS, EN EL SECTOR FIDEL VELAZQUEZ, DE CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS Y CORREGIDORAS, EN EL SECTOR FIDEL VELAZQUEZ, DE CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS Y CORREGIDORAS, EN EL SECTOR FIDEL VELAZQUEZ, DE CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°16'22.947N; 97°49'58.480O	22°16'25.997N; 97°49'54.960O	ESTATAL	25-AGOSTO-2025 / 22-NOVIEMBRE-2025		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RCG SA DE CV	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$3,968,360.82	\$0.00	\$0.00	60%	0%	EN PROCESO
60	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-054/25	TRABAJO DE LIMPIEZA DE VEGETACION ACUATICA EN LOS CUERPOS DE AGUA DE LA LAGUNA LA ILUSION NORTE, EN LAS COLONIAS AMPLIACION IS DE MAYO, ADRIANA GONZALEZ, SIMON RIVERA, PALAFOR Y AMPL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22°16'08.87N; 97°49'55.330O		ESTATAL	09-SEPTIEMBRE-2025 / 09-NOVIEMBRE-2025		CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$4,453,347.49	\$0.00	\$0.00	45%	0%	EN PROCESO
61	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025	C-060P-00P-055/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRANSITO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA, ENTRE CALLES JUVENTINO ROSAS Y ANGELA PERALTA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22° 15' 07" 51" 1.400O	22° 15' 07" 50" 380O	FEDERAL	12-SEPTIEMBRE-2025 / 26-OCTUBRE-2025		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONEL, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$462,987.56	\$0.00	\$0.00	30%	0%	EN PROCESO
62	FORTAMUN-DF 2025	C-060P-00P-056/25	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, CDL. BENITO JUAREZ, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°15'11.07N 97°49'36.38O		ESTATAL	16-SEPTIEMBRE-2025 / 16-DICIEMBRE-2025		CONSTRUCCIONES VEHOLSA, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$7,338,851.80	\$0.00	\$0.00	10%	0%	EN PROCESO

any

J. J. J.

J. M. P.

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
63	FORTAMUN-DF 2025	C-0G0P-DOP-057/25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RETORNO TABACHÍN, ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE PINO SUÁREZ, FRACC. ARBOLEADAS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM.	22°14'23.00"N 97°50'15.31"O	22°14'22.84"N 97°50'13.80"O	ESTATAL	18-SEPTIEMBRE-2025 / 01-DICIEMBRE-2025		MYC EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$176,909.86	\$0.00	\$0.00	10%	0%	EN PROCESO
64	FORTAMUN-DF 2025	C-0G0P-DOP-058/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y DOV DE PEMEX, COL. REVOLUCIÓN VERDE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y DOV DE PEMEX, COL. REVOLUCIÓN VERDE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y DOV DE PEMEX, COL. REVOLUCIÓN VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM.	22°19'12.87"N 97°51'04.68"O	22°19'11.10"N 97°51'08.00"O	ESTATAL	18-SEPTIEMBRE-2025 / 01-DICIEMBRE-2025		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RODE, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,083,776.41	\$0.00	\$0.00	45%	0%	EN PROCESO
65	FORTAMUN-DF 2025	C-0G0P-DOP-059/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ENCINOS, ENTRE CALLES OLMO Y JAUMAVE, COL. NUEVA CECILIA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ENCINOS, ENTRE CALLES OLMO Y JAUMAVE, COL. NUEVA CECILIA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ENCINOS, ENTRE CALLES OLMO Y JAUMAVE, COL. NUEVA CECILIA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM.	22°15'42.10"N 97°50'08.60"O	22°15'43.98"N 97°50'08.00"O	ESTATAL	18-SEPTIEMBRE-2025 / 01-DICIEMBRE-2025		VED CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,341,562.88	\$0.00	\$0.00	10%	0%	EN PROCESO
66	FORTAMUN-DF 2025	C-0G0P-DOP-060/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NECAXA, ENTRE CALLES CENTENARIO E HIDALGO, COL. OBRERA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NECAXA, ENTRE CALLES CENTENARIO E HIDALGO, COL. OBRERA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NECAXA, ENTRE CALLES CENTENARIO E HIDALGO, COL. OBRERA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM.	22°14'30.05"N 97°50'48.42"O	22°14'31.77"N 97°50'47.37"O	ESTATAL	18-SEPTIEMBRE-2025 / 01-DICIEMBRE-2025		IBSEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,887,708.92	\$0.00	\$0.00	40%	0%	EN PROCESO
67	FORTAMUN-DF 2025	C-0G0P-DOP-061/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y LÍMITE DE CALLE, COL. QUETZALCOÁTL, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y LÍMITE DE CALLE, COL. QUETZALCOÁTL, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y LÍMITE DE CALLE, COL. QUETZALCOÁTL, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM.	22°15'15.76"N 97°51'27.67"O	22°15'12.51"N 97°51'27.82"O	ESTATAL	23-SEPTIEMBRE-2025 / 06-DICIEMBRE-2025		GRUPO FERSARI, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,508,451.45	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
68	GASTO CORRIENTE 2025	C-0G0P-DOP-062/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLES BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLES BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLES BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM.	22°18'45.60"N 97°50'54.60"O	22°18'48.38"N 97°50'51.14"O	ESTATAL	23-SEPTIEMBRE-2025 / 21-DICIEMBRE-2025		OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$4,958,898.86	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
69	GASTO CORRIENTE 2025	C-0G0P-DOP-063/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA DURANGO, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y GUAYADUQUEL, COL. ARBOL GRANDE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA DURANGO, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y GUAYADUQUEL, COL. ARBOL GRANDE, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA DURANGO, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y GUAYADUQUEL, COL. ARBOL GRANDE, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM.	22°14'32.70"N 97°50'13.40"O	22°14'36.72"N 97°50'16.90"O	ESTATAL	23-SEPTIEMBRE-2025 / 21-DICIEMBRE-2025		PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,670,218.96	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO

am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No.	Fondo o Recurso	No. Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Normativa Aplicada (Estatal o Federal)	Periodo de Ejecución		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o personas / Licitación Pública)	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término		Contratado Inicio / Término	Real Inicio / Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
70	FORTAMUN-DF 2025	C-DGDP-DOP-064/25	OBRA A: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA AV. DEL MAESTRO, ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE CENTENARIO, COL. LAS CONCHITAS, EN CD. MADERO, TAM. OBRA B: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA AV. DEL MAESTRO, ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE CENTENARIO, COL. LAS CONCHITAS, EN CD. MADERO, TAM. OBRA C: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. DEL MAESTRO, ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE CENTENARIO, COL. LAS CONCHITAS, EN CD. MADERO, TAM.	EN CD. MADERO, TAM	22°14'50.47"N 97°51'08.47"O	22°14'45.76"N 97°51'12.56"O	ESTATAL	23-SEPTIEMBRE-2025 / 21-DICIEMBRE-2025		ELEMENTAL EDIFICACIONES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$4,645,787.83	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
71	GASTO CORRIENTE 2025	C-DGDP-DOP-065/25	TRABAIOS DE BACHEO EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD: (BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE CD. MADERO, TAMAULIPAS)	EN CD. MADERO, TAM	22° 14' 51" N 97° 50' 10" O		ESTATAL	25-SEPTIEMBRE-2025 / 23-DICIEMBRE-2025		CONTRAFUERTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,986,920.93	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
72	FORTAMUN-DF 2025	C-DGDP-DOP-066/25	REHABILITACION EN DIVERSAS AREAS DE LA PLAZA AMPLIACION UNIDAD NACIONAL, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 18 DE SEPTIEMBRE, COL. AMPL. UNIDAD NACIONAL, EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22°16'54.66"N 97°50'38.69"O		ESTATAL	29-SEPTIEMBRE-2025 / 21-NOVIEMBRE-2025		TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$1,526,390.52	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
73	GASTO CORRIENTE 2025	C-DGDP-DOP-067/25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CIRILO ALVARADO, ENTRE ALBERTO FLORES Y SERRAPIO VENEGAS, EN LA COL. MANUEL R. DIAZ, EN CD. MADERO, TAM	EN CD. MADERO, TAM	22°17'25.24"N 97°17'25.24"O	22°17'29.78"N 97°50'59.44"O	ESTATAL	26-SEPTIEMBRE-2025 / 12-NOVIEMBRE-2025		ABASTECEDORA Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INVITACION 3 CONTRATISTAS	\$2,387,765.36	\$0.00	\$0.00	5%	0%	EN PROCESO
												\$198,694,575.71	\$65,696,609.47	\$58,390,665.03			

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. RICARDO PEREZ MONSIVAIS



CONTRALORÍA
2024 - 2027

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor