



ANEXO OP1

Programa Anual de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las mismas con Recursos Propios y/o Federales.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CD MADERO TAM

EJERCICIO: 2026

ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL

FONDO / PROGRAMA / FINANCIAMIENTO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

Fecha de Elaboración: 30 de junio de 2026

Monto de Recursos Asignados	\$ 55,892,792.00
-----------------------------	------------------

Total de Obras a ejecutar:	59
Total de Servicios Relacionados con la Obra Pública	59

No.	Descripción de la Obra o Servicio	Ubicación (Colonia / Ejido / Localidad)	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Inversión	Metas			Periodo de Ejecución Programada		Modalidad de ejecución (Administración Directa o Contrato)	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o Personas / Licitación Pública)
			Inicio	Término		Unidad de Medida	Cantidad	Numero de Beneficiarios	Inicio	Término		
1	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIO CASAS ENTRE CALLES RIO PAPALOAPAN Y RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 33.04" N; 97° 50' 52.31" O	22° 18' 32.09" N; 97° 50' 55.15" O	\$ 1,044,586.10	M2	372.29	144	16/04/2026	29/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL, ENTRE GERANIO Y PALO DE ROSA, COL. ADRIANA GONZALEZ DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 19.47" N; 97° 50' 32.17" O	22° 18' 22.63" N; 97° 50' 33.26" O	\$ 2,274,132.64	M2	984	131	21/04/2026	20/05/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
3	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y TEPOPOCAN, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 46.75" N; 97° 50' 39.13" O	22° 18' 43.73" N; 97° 50' 37.73" O	\$ 1,960,965.00	M2	797.12	244	01/07/2026	13/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
4	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE MALVAS Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. AMPL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 45.22" N; 97° 50' 31.99" O	22° 17' 44.20" N; 97° 50' 35.98" O	\$ 1,927,115.60	M2	745.36	444	03/07/2026	15/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
5	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLES PETUNIA Y ORQUIDEA, COL. AMPL. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 19' 13.55" N; 97° 50' 46.12" O	22° 19' 14.87" N; 97° 50' 41.67" O	\$ 2,981,178.37	M2	1201.77	563	23/06/2026	05/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
6	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE FELICIANO DOMINGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 36.98" N; 97° 51' 0.44" O	22° 18' 40.42" N; 97° 50' 55.91" O	\$ 3,010,532.66	M2	1462.5	168	05/06/2026	23/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
7	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 49 ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE 20, SECTOR FRANCISCO VILLA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 10.46" N; 97° 49' 32.71" O	22° 16' 15.07" N; 97° 49' 37.24" O	\$ 4,377,229.25	M2	1730.5	259	04/05/2026	01/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
8	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, SECTOR LÓPEZ PORTILLO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 54.57" N; 97° 49' 47.92" O	22° 15' 58.04" N; 97° 49' 51.21" O	\$ 3,678,147.55	M2	1458.03	311	05/06/2026	18/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

9	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 30 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, SECTOR LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 44.40" N; 97° 50' 17.89" O	22° 16' 44.48" N; 97° 50' 12.94" O	\$ 3,242,268.29	M2	1394.47	378	29/06/2026	26/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
10	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIV. MOCTEZUMA, ENTRE CALLE MAYAS Y LIMITE DE CALLE COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 47.26" N; 97° 49' 48.24" O	22° 16' 42.05" N; 97° 49' 46.21" O	\$ 2,350,783.50	M2	1207.15	195	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
11	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIO CASAS ENTRE CALLES RIO PAPALOAPAN Y RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 33.04" N; 97° 50' 52.31" O	22° 18' 32.09" N; 97° 50' 55.15" O	\$ 196,291.51	M	88.73	144	16/04/2026	29/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
12	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE RIO CASAS ENTRE CALLES RIO PAPALOAPAN Y RIO TECOLUTLA, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 33.04" N; 97° 50' 52.31" O	22° 18' 32.09" N; 97° 50' 55.15" O	\$ 498,898.80	M	90.65	144	16/04/2026	29/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
13	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AMÉRICO VILLARREAL, ENTRE GERANIO Y PALO DE ROSA, COL. ADRIANA GONZALEZ DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 19.47" N; 97° 50' 32.17" O	22° 18' 22.63" N; 97° 50' 33.26" O	\$ 160,480.46	TOMAS /DESCARGAS	26	131	21/04/2026	20/05/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
14	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y TEPOPOCAN, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 46.75" N; 97° 50' 39.13" O	22° 18' 43.73" N; 97° 50' 37.73" O	\$ 244,467.00	M	121.11	244	01/07/2026	13/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
15	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y TEPOPOCAN, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 46.75" N; 97° 50' 39.13" O	22° 18' 43.73" N; 97° 50' 37.73" O	\$ 1,068,565.91	M	114.7	244	01/07/2026	13/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
16	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE MALVAS Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. AMPL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 45.22" N; 97° 50' 31.99" O	22° 17' 44.20" N; 97° 50' 35.98" O	\$ 247,768.77	M	121.69	444	03/07/2026	15/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
17	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE MALVAS Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. AMPL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 45.22" N; 97° 50' 31.99" O	22° 17' 44.20" N; 97° 50' 35.98" O	\$ 839,458.23	M	140.19	444	03/07/2026	15/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
18	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLES PETUNIA Y ORQUIDEA, COL. AMPL. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 19' 13.55" N; 97° 50' 46.12" O	22° 19' 14.87" N; 97° 50' 41.67" O	\$ 235,936.69	M	160.53	563	23/06/2026	05/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
19	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MAGNOLIA, ENTRE CALLES PETUNIA Y ORQUIDEA, COL. AMPL. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 19' 13.55" N; 97° 50' 46.12" O	22° 19' 14.87" N; 97° 50' 41.67" O	\$ 1,187,909.33	M	169.53	563	23/06/2026	05/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS


[Handwritten signatures and initials in blue ink]


20	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLES ALDAMA Y CHAPULTEPEC, COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 13' 57.30" N; 97° 50' 23.51" O	22° 13' 59.67" N; 97° 50' 22.27" O	\$ 159,111.39	M	80.26	108	20/04/2026	19/05/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
21	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLES ALDAMA Y CHAPULTEPEC, COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 13' 57.30" N; 97° 50' 23.51" O	22° 13' 59.67" N; 97° 50' 22.27" O	\$ 481,339.62	M	88.6	108	20/04/2026	19/05/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
22	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y LIMITE CON DDV DE F.F.C.C. COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 6.28" N; 97° 50' 18.85" O	22° 14' 5.84" N; 97° 50' 17.54" O	\$ 70,817.55	M	36.88	79	03/06/2026	02/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
23	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y LIMITE CON DDV DE F.F.C.C. COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 6.28" N; 97° 50' 18.85" O	22° 14' 5.84" N; 97° 50' 17.54" O	\$ 230,085.41	M	43.88	79	03/06/2026	02/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
24	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE URBANO JUÁREZ, ENTRE CALLES MIGUEL ARRIAGA E IGNACIO ROMERO, COL. DELFINO RESÉNDIZ DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 11.32" N; 97° 50' 19.01" O	22° 16' 14.04" N; 97° 50' 20.09" O	\$ 179,805.50	M	100.5	669	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE URBANO JUÁREZ, ENTRE CALLES MIGUEL ARRIAGA E IGNACIO ROMERO, COL. DELFINO RESÉNDIZ DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 11.32" N; 97° 50' 19.01" O	22° 16' 14.04" N; 97° 50' 20.09" O	\$ 722,581.10	M	107.68	669	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
26	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE FELICIANO DOMÍNGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 36.98" N; 97° 51' 0.44" O	22° 18' 40.42" N; 97° 50' 55.91" O	\$ 360,502.35	M	169.79	168	05/06/2026	23/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
27	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PALAFOX Y CALLE FELICIANO DOMÍNGUEZ, COL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 18' 36.98" N; 97° 51' 0.44" O	22° 18' 40.42" N; 97° 50' 55.91" O	\$ 972,647.68	M	161.04	168	05/06/2026	23/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
28	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES DOÑA CECILIA Y BOGOTÁ (ANTES CHARRO), COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 12.23" N; 97° 50' 32.08" O	22° 15' 14.95" N; 97° 50' 29.75" O	\$ 195,407.71	M	116.00	249	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
29	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES DOÑA CECILIA Y BOGOTÁ (ANTES CHARRO), COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 12.23" N; 97° 50' 32.08" O	22° 15' 14.95" N; 97° 50' 29.75" O	\$ 811,933.08	M	140.19	249	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
30	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA CHILE ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y BAJA CALIFORNIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 52.94" N; 97° 49' 48.57" O	22° 14' 50.89" N; 97° 49' 46.57" O	\$ 246,953.58	M	82.45	135	20/04/2026	19/05/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
31	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA CHILE ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y BAJA CALIFORNIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 52.94" N; 97° 49' 48.57" O	22° 14' 50.89" N; 97° 49' 46.57" O	\$ 539,981.39	M	90.91	135	20/04/2026	19/05/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "J. F. J." and another that appears to be "AM".

32	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IPRES ENTRE CALLES REPÚBLICA DE CUBA Y SONORA, FRACC. CAMICHINES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 43.49" N; 97° 50' 14.81" O	22° 15' 41.35" N; 97° 50' 12.84" O	\$ 251,926.57	M	96.01	98	20/04/2026	24/05/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
33	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DRENAJE SANITARIO DOMICILIARIOS DE LA CALLE IPRES ENTRE CALLES REPÚBLICA DE CUBA Y SONORA, FRACC. CAMICHINES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 43.49" N; 97° 50' 14.81" O	22° 15' 41.35" N; 97° 50' 12.84" O	\$ 587,209.02	M	91.97	98	20/04/2026	24/05/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
34	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 10 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, COL. HERIBERTO KEHOE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 5.31" N; 97° 50' 18.05" O	22° 17' 12.07" N; 97° 50' 18.32" O	\$ 432,918.12	M	203.83	179	04/05/2026	07/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
35	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 10 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, COL. HERIBERTO KEHOE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 5.31" N; 97° 50' 18.05" O	22° 17' 12.07" N; 97° 50' 18.32" O	\$ 1,247,514.80	M	214.53	179	04/05/2026	07/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
36	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 30, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17, COL. IGNACIO ZARAGOZA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 44.69" N; 97° 50' 2.27" O	22° 16' 44.75" N; 97° 49' 59.83" O	\$ 483,356.82	M	137.64	276	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
37	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 30, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17, COL. IGNACIO ZARAGOZA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 44.69" N; 97° 50' 2.27" O	22° 16' 44.75" N; 97° 49' 59.83" O	\$ 577,808.82	M	76.1	276	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
38	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 45.93" N; 97° 50' 29.73" O	22° 17' 45.25" N; 97° 50' 31.81" O	\$ 105,626.18	M	56.85	92	01/07/2026	30/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
39	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 45.93" N; 97° 50' 29.73" O	22° 17' 45.25" N; 97° 50' 31.81" O	\$ 454,135.04	M	57.25	92	01/07/2026	30/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
40	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX, COL. REVOLUCIÓN VERDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 19' 9.63" N; 97° 51' 8.13" O	22° 19' 7.84" N; 97° 51' 12.69" O	\$ 360,502.35	M	160.79	207	03/06/2026	07/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
41	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX, COL. REVOLUCIÓN VERDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 19' 9.63" N; 97° 51' 8.13" O	22° 19' 7.84" N; 97° 51' 12.69" O	\$ 961,657.14	M	149.01	207	03/06/2026	07/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
42	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, COL. S.A.H.O.P. DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 3.80" N; 97° 49' 32.31" O	22° 17' 1.74" N; 97° 49' 35.90" O	\$ 964,571.38	M	353.05	190	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
43	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, COL. S.A.H.O.P. DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 3.80" N; 97° 49' 32.31" O	22° 17' 1.74" N; 97° 49' 35.90" O	\$ 888,517.29	M	130.22	190	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
44	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 49 ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE 20, SECTOR FRANCISCO VILLA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 10.46" N; 97° 49' 32.71" O	22° 16' 15.07" N; 97° 49' 37.24" O	\$ 463,214.99	TOMAS /DESCARGAS	35.00	259	04/05/2026	01/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

45	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, SECTOR LÓPEZ PORTILLO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 54.57" N; 97° 49' 47.92" O	22° 15' 58.04" N; 97° 49' 51.21" O	\$ 250,563.99	M	138.86	311	05/06/2026	18/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
46	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, SECTOR LÓPEZ PORTILLO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 54.57" N; 97° 49' 47.92" O	22° 15' 58.04" N; 97° 49' 51.21" O	\$ 791,793.23	M	150.66	311	05/06/2026	18/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
47	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 30 ENTRE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, SECTOR LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 44.40" N; 97° 50' 17.89" O	22° 16' 44.48" N; 97° 50' 12.94" O	\$ 912,602.29	M	277.84	378	29/06/2026	26/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
48	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 30 ENTRE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, SECTOR LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 44.40" N; 97° 50' 17.89" O	22° 16' 44.48" N; 97° 50' 12.94" O	\$ 966,915.40	M	152.45	378	29/06/2026	26/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
49	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. MOCTEZUMA, ENTRE CALLE MAYAS Y LIMITE DE CALLE COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 47.26" N; 97° 49' 48.24" O	22° 16' 42.05" N; 97° 49' 46.21" O	\$ 170,536.04	M	172.45	195	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
50	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIV. MOCTEZUMA, ENTRE CALLE MAYAS Y LIMITE DE CALLE COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 47.26" N; 97° 49' 48.24" O	22° 16' 42.05" N; 97° 49' 46.21" O	\$ 644,632.09	M	172.45	195	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
51	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE JALISCO Y LÍMITE DE CALLE, COL. ESFUERZO NACIONAL DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 3.41" N; 97° 51' 21.04" O	22° 15' 6.34" N; 97° 51' 21.02" O	\$ 250,144.33	M	136.00	241	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
52	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE JALISCO Y LÍMITE DE CALLE, COL. ESFUERZO NACIONAL DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 3.41" N; 97° 51' 21.04" O	22° 15' 6.34" N; 97° 51' 21.02" O	\$ 898,595.93	M	150.6	241	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
53	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE BOLIVIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y ADUANA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 42.89" N; 97° 49' 50.88" O	22° 14' 41.07" N; 97° 49' 49.12" O	\$ 90,439.83	M	71.2	114	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
54	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE BOLIVIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y ADUANA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 42.89" N; 97° 49' 50.88" O	22° 14' 41.07" N; 97° 49' 49.12" O	\$ 547,380.51	M	72.2	114	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
55	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CARRANZA, ENTRE CALLES PRIV. REPUBLICA DE BRASIL Y BOLIVIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 43.67" N; 97° 49' 47.96" O	22° 14' 42.03" N; 97° 49' 49.89" O	\$ 174,886.21	M	80.41	114	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
56	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CARRANZA, ENTRE CALLES PRIV. REPUBLICA DE BRASIL Y BOLIVIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 43.67" N; 97° 49' 47.96" O	22° 14' 42.03" N; 97° 49' 49.89" O	\$ 586,286.71	M	84.96	114	01/07/2026	30/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
57	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES METÁLICOS Y LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 3 "VALENTIN GOMEZ FARIAS",	CD. MADERO	22° 15' 47.14" N; 97° 50' 11.66" O	22° 15' 47.14" N; 97° 50' 11.66" O	\$ 2,609,938.22	M2	714.00	592	23/06/2026	29/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS



58	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. TAMAULIPAS CON EL CRUCE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA,	CD. MADERO	22° 16' 43.32" N; 97° 49' 37.98" O	22° 16' 43.32" N; 97° 49' 37.98" O	\$ 2,000,000.00	M	40.00	939	05/06/2026	23/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
59	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL (COLADERA) EN LA CALLE DOÑA CECILIA ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y REPUBLICA DE CUBA,	CD. MADERO	22° 15' 24.61" N; 97° 50' 39.02" O	22° 15' 24.61" N; 97° 50' 39.02" O	\$ 721,236.68	M	13.00	245	26/06/2026	25/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
Total					\$ 55,892,792.00							

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. RICARDO PEREZ MONSIVAIS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. TEODORO CANTU CANTU

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. PETRA ALOIA LERMA CERVANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ERASMO GONZALEZ ROBLEDO

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027

CONTRALORÍA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

SÍNDICO PRIMERO
2024 - 2027



ANEXO OP1
Programa Anual de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las mismas con Recursos Propios y/o Federales.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CD MADERO TAM
EJERCICIO: 2026
ORIGEN DEL RECURSO: ESTATAL
FONDO / PROGRAMA / FINANCIAMIENTO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Fecha de Elaboración: 30 de junio de 2026

Monto de Recursos Asignados	\$ 171,680,497.15
-----------------------------	-------------------

Total de Obras a ejecutar:	46
Total de Servicios Relacionados con la Obra Pública	46

No.	Descripción de la Obra o Servicio	Ubicación (Colonia / Ejido / Localidad)	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Inversión	Metas			Periodo de Ejecución Programada		Modalidad de ejecución (Administración Directa o Contrato)	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o Personas / Licitación Pública)
			Inicio	Término		Unidad de Medida	Cantidad	Numero de Beneficiarios	Inicio	Término		
1	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLES ALDAMA Y CHAPULTEPEC, COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 13' 57.30" N; 97° 50' 23.51" O	22° 13' 59.67" N; 97° 50' 22.27" O	\$ 1,434,701.57	M2	561.82	108	20/05/2026	18/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y LIMITE CON DDV DE F.F.C.C., COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 6.28" N; 97° 50' 18.85" O	22° 14' 5.84" N; 97° 50' 17.54" O	\$ 847,149.40	M2	331.92	79	07/07/2026	25/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
3	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE URBANO JUÁREZ, ENTRE CALLES MIGUEL ARRIAGA E IGNACIO ROMERO, COL. DELFINO RESÉNDIZ DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 11.32" N; 97° 50' 19.01" O	22° 16' 14.04" N; 97° 50' 20.09" O	\$ 2,499,125.58	M2	1042.68	669	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
4	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA CHILE ENTRE CALLES SERVANDO CANALES Y BAJA CALIFORNIA, COL. FERROCARRILERA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 52.94" N; 97° 49' 48.57" O	22° 14' 50.89" N; 97° 49' 46.57" O	\$ 1,662,569.37	M2	642.72	135	20/05/2026	18/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
5	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IPRES ENTRE CALLES REPÚBLICA DE CUBA Y SONORA, FRACC. CAMICHINES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 43.49" N; 97° 50' 14.81" O	22° 15' 41.35" N; 97° 50' 12.84" O	\$ 1,909,167.20	M2	891	98	25/05/2026	28/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
6	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 10 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 5.31" N; 97° 50' 18.05" O	22° 17' 12.07" N; 97° 50' 18.32" O	\$ 3,040,183.34	M2	1121.07	179	08/06/2026	16/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
7	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 13 DE ENERO ENTRE ABASOLO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 13 DE ENERO ENTRE ABASOLO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 13 DE ENERO ENTRE ABASOLO Y RHIN, COL. HIDALGO ORIENTE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 30.24" N; 97° 49' 24.01" O	22° 15' 27.91" N; 97° 49' 26.72" O	\$ 3,589,956.43	M2	1004.2	165	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

8	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES OCOTLAN Y PENJAMO, COL. HIDALGO PONIENTE DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES OCOTLAN Y PENJAMO, COL. HIDALGO PONIENTE DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES OCOTLAN Y PENJAMO, COL. HIDALGO PONIENTE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 32.86" N; 97° 49' 40.50" O	22° 15' 30.82" N; 97° 49' 42.74" O	\$ 3,596,965.56	M2	934.9	197	01/06/2026	14/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
9	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES ALDAMA Y NICOLÁS BRAVO, COL. HIPÓDROMO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES ALDAMA Y NICOLÁS BRAVO, COL. HIPÓDROMO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES ALDAMA Y NICOLÁS BRAVO, COL. HIPÓDROMO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 39.66" N; 97° 49' 27.86" O	22° 15' 42.34" N; 97° 49' 24.78" O	\$ 4,874,745.20	M2	1054.8	258	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
10	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA AMÉRICA CENTRAL, ENTRE CALLES REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DE MÉXICO, COL. LAS AMÉRICAS DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA AMÉRICA CENTRAL, ENTRE CALLES REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DE MÉXICO, COL. LAS AMÉRICAS DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE PRIVADA AMÉRICA CENTRAL, ENTRE CALLES REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DE MÉXICO, COL. LAS AMÉRICAS DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 19.42" N; 97° 51' 15.87" O	22° 16' 18.61" N; 97° 51' 13.28" O	\$ 1,072,569.32	M2	216.78	144	13/04/2026	11/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
11	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ORQUIDEAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CANAL (CALLE NOCHEBUENA), COL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 45.93" N; 97° 50' 29.73" O	22° 17' 45.25" N; 97° 50' 31.81" O	\$ 1,131,805.69	M2	474.73	92	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
12	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE DOÑA CECILIA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y REP. DE CUBA, COL. LÁZARO CÁRDENAS DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE DOÑA CECILIA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SONORA, COL. LÁZARO CÁRDENAS DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE DOÑA CECILIA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SONORA, COL. LÁZARO CÁRDENAS DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 26.39" N; 97° 50' 40.65" O	22° 15' 23.89" N; 97° 50' 38.36" O	\$ 3,312,226.87	M2	1090.1	417	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
13	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NECAXA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. OBRERA DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NECAXA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. OBRERA DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NECAXA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. OBRERA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 28.01" N; 97° 50' 49.90" O	22° 14' 29.90" N; 97° 50' 48.65" O	\$ 1,723,109.48	M2	550.38	203	13/04/2026	26/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

14	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, COL. PRIMERO DE MAYO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, COL. PRIMERO DE MAYO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, COL. PRIMERO DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 36.33" N; 97° 50' 28.99" O	22° 14' 37.69" N; 97° 50' 31.46" O	\$ 2,534,805.09	M2	843.7	127	13/04/2026	26/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
15	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLES SONORA Y SALTILLO, COL. PRIMERO DE MAYO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLES SONORA Y SALTILLO, COL. PRIMERO DE MAYO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLES SONORA Y SALTILLO, COL. PRIMERO DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 51.11" N; 97° 50' 56.40" O	22° 14' 49.61" N; 97° 50' 53.62" O	\$ 2,846,384.06	M2	971.88	206	01/06/2026	14/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
16	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. PALAFOX, COL. REVOLUCIÓN VERDE DE CD. MADERO, TAM	CD. MADERO	22° 19' 9.63" N; 97° 51' 8.13" O	22° 19' 7.84" N; 97° 51' 12.69" O	\$ 2,709,633.70	M2	1219.24	207	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
17	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL, COL. RICARDO FLORES MAGÓN DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL, COL. RICARDO FLORES MAGÓN DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL, COL. RICARDO FLORES MAGÓN DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 4.46" N; 97° 51' 8.07" O	22° 15' 6.65" N; 97° 51' 6.50" O	\$ 2,308,110.20	M2	779.5	195	16/04/2026	29/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
18	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, COL. S.A.H.O.P. DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 3.80" N; 97° 49' 32.31" O	22° 17' 1.74" N; 97° 49' 35.90" O	\$ 2,523,742.68	M2	1028.43	190	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
19	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AV. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 4TA Y CALLE JIMENEZ, SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AV. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 4TA Y CALLE JIMENEZ, SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE AV. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 4TA Y CALLE JIMENEZ, SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 35.15" N; 97° 50' 11.22" O	22° 16' 36.00" N; 97° 50' 3.59" O	\$ 7,382,063.19	M2	2304.75	370	29/06/2026	26/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
20	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLES MATAMOROS Y PEDRO J. MÉNDEZ, SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLES MATAMOROS Y PEDRO J. MÉNDEZ, SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLES MATAMOROS Y PEDRO J. MÉNDEZ, SECTOR FIDEL VELÁZQUEZ DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 26.14" N; 97° 49' 54.78" O	22° 16' 29.52" N; 97° 49' 50.93" O	\$ 5,017,046.13	M2	1507.66	699	08/06/2026	05/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

17-18-19-20

17-18-19-20

17-18-19-20

17-18-19-20

17-18-19-20

21	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SECTOR HEROE DE NACOZARI, DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SECTOR HEROE DE NACOZARI, DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SECTOR HEROE DE NACOZARI, DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 23.35" N; 97° 49' 37.43" O	22° 16' 18.96" N; 97° 49' 33.15" O	\$ 6,395,080.93	M2	2031.26	295	29/06/2026	26/09/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
22	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ADUANA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLEJÓN TINACO, COL. TINACO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ADUANA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLEJÓN TINACO, COL. TINACO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE ADUANA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLEJÓN TINACO, COL. TINACO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 33.16" N; 97° 49' 56.10" O	22° 14' 28.17" N; 97° 49' 59.40" O	\$ 4,615,617.97	M2	1338.75	132	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
23	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE FRANCIA Y AV. MONTERREY (LÍMITE CON DDV FFCC), COL. VICENTE GUERRERO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE FRANCIA Y AV. MONTERREY (LÍMITE CON DDV FFCC), COL. VICENTE GUERRERO DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE FRANCIA Y AV. MONTERREY (LÍMITE CON DDV FFCC), COL. VICENTE GUERRERO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 28.92" N; 97° 50' 13.33" O	22° 15' 25.43" N; 97° 50' 17.20" O	\$ 4,583,758.83	M2	1432.7	218	16/04/2026	14/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
24	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. AMPL. CANDELARIO GARZA DE CD. MADERO, TAM., REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. AMPL. CANDELARIO GARZA DE CD. MADERO, TAM., REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. AMPL. CANDELARIO GARZA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 16.17" N; 97° 49' 56.07" O	22° 17' 20.09" N; 97° 49' 57.73" O	\$ 4,923,032.80	M2	1411.2	173	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
25	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 16.01" N; 97° 51' 27.66" O	22° 15' 20.15" N; 97° 51' 27.46" O	\$ 1,875,210.68	M2	414.58	191	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
26	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUITLAHUAC, ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUITLAHUAC, ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE CUITLAHUAC, ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 15.96" N; 97° 51' 26.46" O	22° 15' 19.76" N; 97° 51' 26.24" O	\$ 1,681,041.83	M2	335.94	118	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

27	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y PEDRO J MÉNDEZ, COL. QUETZALCÓATL DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 15.85" N; 97° 51' 25.23" O	22° 15' 19.41" N; 97° 51' 25.07" O	\$ 1,363,034.47	M2	302.06	119	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
28	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SEGUNDA PRIV INSURGENTES (MIGUEL ANGEL) ENTRE AV. INSURGENTES Y FERRERE GUARDIA, COL. LAS CONCHITAS DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE SEGUNDA PRIV INSURGENTES (MIGUEL ANGEL) ENTRE AV. INSURGENTES Y FERRERE GUARDIA, COL. LAS CONCHITAS DE CD. MADERO, TAM. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LA CALLE SEGUNDA PRIV INSURGENTES (MIGUEL ANGEL) ENTRE AV. INSURGENTES Y FERRERE GUARDIA, COL. LAS CONCHITAS DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22°14'51.6"N; 97°51'09.9"O	22°14'53.6"N 97°51'08.2"O	\$ 1,874,150.81	M2	529.2	298	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
29	REENCARPETADO DE LA AV. TAMAULIPAS ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. MONTERREY, DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 11.22" N; 97° 50' 50.87" O	22° 16' 27.98" N; 97° 50' 44.37" O	\$ 1,719,914.96	M2	8266.43	3500	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
30	REENCARPETADO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AV TAMAULIPAS Y HUASTECOS, DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 42.51" N; 97° 49' 41.14" O	22° 17' 12.84" N; 97° 49' 54.54" O	\$ 3,882,002.43	M2	9940.79	1734	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
31	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO, TAM. (SEGUNDA ETAPA) DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 34.63" N; 97° 49' 52.23" O	22° 16' 34.63" N; 97° 49' 52.23" O	\$ 6,661,385.17	M2	3860.16	6620	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
32	REHABILITACION DE DIVERSAS ÁREAS EN LA PLAZA "HERMENEGILDO GALEANA", DE CD. MADERO, TAM	CD. MADERO	22° 14' 39.92" N; 97° 49' 52.60" O	22° 14' 39.92" N; 97° 49' 52.60" O	\$ 6,416,516.73	M2	2018.23	6342	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
33	CONSTRUCCION DE PARQUE EN AREA VERDE DEL FRACC. CASTORES, DE CD. MADERO, TAM	CD. MADERO	22° 16' 57.99" N; 97° 51' 9.19" O	22° 16' 57.99" N; 97° 51' 9.19" O	\$ 3,998,390.28	M2	2028.80	2501	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
34	REHABILITACION INTEGRAL, INCLUYENDO SENDERO SEGURO, DE LA PLAZA "LA BARRA", PASO DOÑA CECILIA	CD. MADERO	22°15'47.2"N; 97°47'43.8"O		\$ 8,994,907.00	M2	3575.20	1098	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
35	REHABILITACION INTEGRAL, INCLUYENDO SENDERO SEGURO, DEL PARQUE "EL CHACHALAZO", CALLE PRIMERA 236, ENTRE CALLES AGUSTIN MELGAR Y FRANCISCO MARQUEZ	CD. MADERO	22°16'21.2"N; 97°50'16.0"O		\$ 9,266,389.01	M2	5940.00	6852	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
36	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 68 "PROF. TIRSO SALDIVAR ACEVEDO" EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 45.89" N; 97° 51' 4.92" O	22° 17' 45.89" N; 97° 51' 4.92" O	\$ 2,019,104.97	M2	1344.00	412	10/04/2026	08/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "J. F. D." and another that looks like "Alm".

37	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO NATURAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 4 "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO" EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 39.80" N; 97° 49' 48.81" O	22° 15' 39.80" N; 97° 49' 48.81" O	\$ 1,912,290.61	M2	1696.00	429	10/04/2026	08/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
38	REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DEL "CENTRO CULTURAL MADERO" (ANTES CASA DE LA CULTURA), DE CD. MADERO, TAM	CD. MADERO	22° 14' 50.62" N; 97° 50' 16.48" O	22° 14' 50.62" N; 97° 50' 16.48" O	\$ 8,000,000.00	M2	1459.60	6764	26/06/2026	25/07/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
39	CONSTRUCCIÓN DEL "CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL" DE CD. MADERO, TAM	CD. MADERO	22° 17' 47.42" N; 97° 50' 38.68" O	22° 17' 47.42" N; 97° 50' 38.68" O	\$ 1,438,476.04	M2	190.50	9753	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
40	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA SEGUNDA ETAPA, DE CD. MADERO, TAM	CD. MADERO	22° 17' 20.88" N; 97° 49' 54.30" O	22° 17' 20.88" N; 97° 49' 54.30" O	\$ 17,363,701.55	M2	10000	206000	06/04/2026	19/06/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
41	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTAR LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MADERO	CD. MADERO	22° 17' 20.88" N; 97° 49' 54.30" O	22° 17' 20.88" N; 97° 49' 54.30" O	\$ 1,500,000.00			206000	01/07/2026	30/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
42	MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE: EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAJE DE 300 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE)	CD. MADERO	22° 14' 46.41" N; 97° 50' 13.066" O	22° 14' 46.41" N; 97° 50' 13.066" O	\$ 4,980,430.02	TON	300		01/05/2026	31/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
43	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2026.	CD. MADERO	22° 14' 46.41" N; 97° 50' 13.066" O	22° 14' 46.41" N; 97° 50' 13.066" O	\$ 2,000,000.00				01/04/2026	31/10/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
44	LIMPIEZA DE VEGETACIÓN ACUATICA Y DESAZOLVE EN CUERPOS DE AGUA EN LAGUNAS	CD. MADERO	22° 18' 27.95" N; 97° 50' 42.22" O	22° 19' 12.97" N; 97° 50' 50.56" O	\$ 4,000,000.00	M2	53632.14	5500	01/05/2026	31/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
45	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	CD. MADERO	22° 14' 46.41" N; 97° 50' 13.066" O	22° 14' 46.41" N; 97° 50' 13.066" O	\$ 1,500,000.00	M2	2812.42	6764	01/05/2026	31/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
46	TRABAJO DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS COLONIAS DE CD. MADERO,	CD. MADERO	22° 14' 46.41" N; 97° 50' 13.066" O	22° 14' 46.41" N; 97° 50' 13.066" O	\$ 2,700,000.00	M2	2018		01/05/2026	31/08/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

Total

\$ 271,680,497.15

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE

C.P. RICARDO PÉREZ MONSIVAIS

C.P. TEODORO CANTU CANTU

LIC. PETRA ALICIA LERMA CERVANTES

C.P. ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO

* Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

CONTRALORÍA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

SÍNDICO PRIMERO
2024 - 2027



ANEXO OP1
Programa Anual de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las mismas con Recursos Propios y/o Federales.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CD MADERO TAM
EJERCICIO: 2026
ORIGEN DEL RECURSO: FEDERALES
FONDO / PROGRAMA / FINANCIAMIENTO: FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
REGIÓN MARÍTIMA

Fecha de Elaboración: 30 de junio de 2026

Monto de Recursos Asignados	\$ 6,100,000.00
-----------------------------	-----------------

Total de Obras a ejecutar:	5
Total de Servicios Relacionados con la Obra Pública	5

No.	Descripción de la Obra o Servicio	Ubicación (Colonia / Ejido / Localidad)	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Inversión	Metas			Periodo de Ejecución Programada		Modalidad de ejecución (Administración Directa o Contrato)	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o Personas / Licitación Pública)
			Inicio	Término		Unidad de Medida	Cantidad	Numero de Beneficiarios	Inicio	Término		
1	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE JALISCO Y LÍMITE DE CALLE, DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 17' 3.80" N; 97° 49' 32.31" O	22° 17' 1.74" N; 97° 49' 35.90" O	\$ 1,116,256.11	M2	926.6	241	01/08/2026	30/10/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BOLIVIA, ENTRE CALLES AGUASCALIENTES Y ADUANA, DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 42.89" N; 97° 49' 50.88" O	22° 14' 41.07" N; 97° 49' 49.12" O	\$ 638,292.65	M2	291.92	114	01/08/2026	30/10/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
3	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CARRANZA, ENTRE CALLES PRIV. REPUBLICA DE BRASIL Y BOLIVIA, DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 14' 43.67" N; 97° 49' 47.96" O	22° 14' 42.03" N; 97° 49' 49.89" O	\$ 617,996.79	M2	231.9	114	01/08/2026	30/10/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
4	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES DOÑA CECILIA Y BOGOTÁ (ANTES CHARRO), DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 15' 12.23" N; 97° 50' 32.08" O	22° 15' 14.95" N; 97° 50' 29.75" O	\$ 2,542,467.17	M2	1152.91	249	01/08/2026	30/10/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
5	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 30, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17 DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO	22° 16' 44.69" N; 97° 50' 2.27" O	22° 16' 44.75" N; 97° 49' 59.83" O	\$ 1,184,987.28	M2	523.04	276	01/08/2026	30/10/2026	CONTRATO	CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
Total					\$ 6,100,000.00							

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE

C.P. RICARDO PEREZ MONSIVAIS

C.P. TEODORO CANTU CANTU

LIC. PETRA ALICIA LERMA CERVANTES

C.P. ERASMO GONZALEZ ROBLEDO

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

CONTRALORÍA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

SÍNDICO PRIM
2024 - 2027



ANEXO OP1
Programa Anual de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las mismas con Recursos Propios y/o Federales.

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CD MADERO TAM
EJERCICIO: 2026
ORIGEN DEL RECURSO: INGRESOS PROPIOS
FONDO / PROGRAMA / FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

Fecha de Elaboración: 30 de junio de 2026

Monto de Recursos Asignados	\$ 11,250,000.00
-----------------------------	------------------

Total de Obras a ejecutar:	1
Total de Servicios Relacionados con la Obra Pública	1

No.	Descripción de la Obra o Servicio	Ubicación (Colonia / Ejido / Localidad)	Ubicación Geodésica (Coordenadas en formato DMS)		Inversión	Metas			Periodo de Ejecución Programada		Modalidad de ejecución (Administración Directa o Contrato)	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas, o Personas / Licitación Pública)
			Inicio	Término		Unidad de Medida	Cantidad	Numero de Beneficiarios	Inicio	Término		
1	OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA ZONA DE TRANSFERENCIA PRIMERA ETAPA: RECURSOS COMPROMETIDOS EN EJERCICIO FISCAL 2025.	CD. MADERO	22° 17' 20.88" N; 97° 49' 54.30" O	22° 17' 20.88" N; 97° 49' 54.30" O	\$ 11,250,000.00	M2	1576	206000	01/01/2026	01/03/2026	CONTRATO	LICITACION PUBLICA
Total					\$ 11,250,000.00							

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. RICARDO PEREZ MONSIVAIS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. TEODORO CANTU CANTU

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. PETRA ALICIA TERMA CERVANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ERASMO GONZALEZ ROBLEDOR

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027

2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

SÍNDICO PRIMERO
2024 - 2027