DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON	DETALLE PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABI	DETALLE PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO_GEREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATOS	AVANCES_FISI	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	TAM1902015165920	Proyecto de inversión	1280828.44	[F1: {'cicle_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280828.44, modificado:1280828.44}]	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EBBE SUPERFAVE PG 64-22 PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	C DGOPOUE DOP 005 19	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Álvaro Obregón, Arbol Grande, Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8426241, lat:22.2076273}}	22-04-2019	28-10-2019	854341.89	1278644.05	0	0	0	{{rits1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPOUE DOP-005-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GOMES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278644.05, importe_modificado:1278644.05}}{rits1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPOUE DOP-005-19, contratista:CONSTRUCCIONES MAJA TAM-VIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:513726.25, importe_modificado:501063.65}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:150592.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{150592.0}{proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	TAM1804014909897	Proyecto de inversión	530528.46	[F1: {'cicle_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530528.46, modificado:501063.65}]	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRINCHERA PLUVIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN DEL ROCIO CALDERON DE GONZALEZ" UBICADA CON CALLE ACUARIO, COL. FERROCARRILERA EN CD. MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	C-063/18	N	0	0	342	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Primera 208, Delfino Resándiz, 89156 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8231718, lat:22.2463746}}	03-12-2018	28-02-2019	501063.65	501063.65	501063.65	501063.65	501063.65	{{rits1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPOUE DOP-063-18, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 3.14 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:501063.65, importe_modificado:501063.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.67}}	{1499897}{proyecto_FIN, 1499897}{proyecto_PROCESO, 1499897}{proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	2	TAM1804014909915	Proyecto de inversión	923790.2	[F1: {'cicle_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923790.2, modificado:884488.5}]	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "INOE. Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ANEXO DE MODULO No. 370 COL. MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO,TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	C-064/18	N	0	0	456	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Miramapolis, Joyas de Miramapolis, 89306 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8238581, lat:22.2600551}}	03-12-2018	28-02-2019	884488.5	884488.5	884488.5	884488.5	884488.5	{{rits1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPOUE DOP-064-18, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 3.14 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:884488.5, importe_modificado:884488.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.72}}	{1499915}{proyecto_INICIO, 1499915}{proyecto_FIN, 1499915}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	TAM1804014909866	Proyecto de inversión	878485.25	[F1: {'cicle_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878485.25, modificado:851345.31}]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLES MORELIA Y LINARES, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM		N	0	0	89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851345.31, meta_modificada:621.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Corregidora 604, Hipódromo, 89302 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8250804, lat:22.2641082}}	01-10-2018	31-12-2018	851345.31	851345.31	851345.31	851345.31	851345.31	{{rits1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPOUE DOP-067-18, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 54 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:851072.28, importe_modificado:851345.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.25}}	{1499866}{proyecto_FIN, 1499866}{proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2019	2	TAM1804014909879	Proyecto de inversión	1046118.15	[F1: {'cicle_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046118.15, modificado:1021918.11}]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 22 ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE ALDAMA, SECTOR FUNDIDORA ARGENTINA EN CD. MADERO, TAM	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	municipio de cd madero tam		N	0	0	89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046118.15, meta_modificada:859.63}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 22 203, Fidel Velázquez, 89520 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8317819, lat:22.2739835}}	01-10-2018	31-12-2018	1021918.1	1021918.1	1021918.1	1021918.1	1021918.1	{{rits1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPOUE DOP-064-18, contratista:RYH CONSTRUCTORES 54 DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1022849.84, importe_modificado:1021918.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.63}}	{1499876}{proyecto_PROCESO, 1499876}{proyecto_INICIO, 1499876}{proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	2	TAM1804014909883	Proyecto de inversión	1246302.09	[F1: {'cicle_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246302.09, modificado:1218967.89}]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION CALLEJON DE BARRILES, ENTRE CALLE PALMAS DE MIRAMAR Y AVENIDA CENTRAL, COL. MIRAMAPOLIS EN CD. MADERO, TAM.	28	Tamaulipas	9	Ciudad Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CD MADERO TAM	C-068/18	N	0	0	93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.0, meta_modificada:1129.71}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Miramapolis, Joyas de Miramapolis, 89306 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8238581, lat:22.2600551}}	01-10-2018	31-12-2018	1218967.89	1218967.89	1218967.89	1218967.89	1218967.89	{{rits1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPOUE DOP-068-18, contratista:FUTTE NACIONALES SA Y ESTEBAN convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1218968.6, importe_modificado:1218967.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.71}}	{1499883}{proyecto_PROCESO, 1499883}{proyecto_FIN, 1499883}{proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances