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2019 1 TAM180401499883 Proyecto de inversión 1246302.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246302.09, modificado:1218967.89}} PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION CALLEJON DE BARRILES, ENTRE CALLE PALMAS DE MIRAMAR Y AVENIDA CENTRAL, COL. MIRAMAPOLIS EN CD. MADERO, TAM. 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM C-068/18 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, 

meta_modificada:1129.71}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Miramapolis, Joyas de Miramapolis, 89506 Cd Madero, Tamps., 

México, lon:-97.8228583, lat:22.2900551}}
01-10-2018 31-12-2018 1218967.89 1218967.89 1218967.89 1218967.89 1218967.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 068 18, 

contratista:FLETES Y ESTIBAS NACIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD 

MADERO TAM, monto:1218968.6, importe_modificado:1218967.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.71}} {1499883/proyecto_PROCESO, 1499883/proyecto_FIN, 1499883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2019 1 TAM180401499866 Proyecto de inversión 878485.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878485.25, modificado:851345.31}} PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLES MORELIA Y LINARES, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:621.25}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Corregidora 604, Hipódromo, 89560 Cd Madero, Tamps., México, 

lon:-97.82509804, lat:22.26419679}}
01-10-2018 31-12-2018 851345.31 851345.31 851345.31 851345.31 851345.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 067 18, 

contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CD MADERO TAM, monto:856072.08, importe_modificado:851345.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.25}} {1499866/proyecto_FIN, 1499866/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2019 1 TAM180401499915 Proyecto de inversión 923790.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923790.2, modificado:886488.5}} CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PROF. Y LIC. OFELIA ARCOS HINOJOSA" CIRCUITO GOLFO DE MEXICO No. 370 COL. MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO,TAM. 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM C-066/18 N 0 0 456 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 

meta_modificada:70.72}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Miramapolis, Joyas de Miramapolis, 89506 Cd Madero, Tamps., 

México, lon:-97.8228583, lat:22.2900551}}
03-12-2018 28-02-2019 886488.5 886488.5 886488.5 886488.5 886488.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 066 18, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CD MADERO TAM, monto:886538.46, importe_modificado:886488.5}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.72}} {1499915/proyecto_INICIO, 1499915/proyecto_FIN, 1499915/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2019 1 TAM180401499879 Proyecto de inversión 1046158.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046158.35, modificado:1021918.1}} PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 22 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y JIMENEZ, SECTOR FIDEL VELAZQUEZ EN CD. MADERO, TAM 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar municipio de cd madero tam N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, 

meta_modificada:859.61}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 23 201, Fidel Velázquez, 89520 Cd Madero, Tamps., México, 

lon:-97.83179283, lat:22.27396655}}
01-10-2018 31-12-2018 1021918.1 1021918.1 1021918.1 1021918.1 1021918.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 064 18, 

contratista:RYH CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD 

MADERO TAM, monto:1022849.84, importe_modificado:1021918.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.61}} {1499879/proyecto_PROCESO, 1499879/proyecto_INICIO, 1499879/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2019 1 TAM180401499888 Proyecto de inversión 113941.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113941.09, modificado:113941.09}} IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS GONZALEZ" CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. DEL MAESTRO EN CD. MADERO,TAM. 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM C-063/18 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, 

meta_modificada:597.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Repúbica de Cuba 1110, Lázaro Cárdenas, 89430 Cd Madero, 

Tamps., México, lon:-97.84007549, lat:22.25986769}}
01-10-2018 31-12-2018 108975.19 108975.19 108975.19 108975.19 108975.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} {1499888/proyecto_FIN, 1499888/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2019 1 TAM180401499897 Proyecto de inversión 530538.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530538.46, modificado:501063.65}} CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRINCHERA PLUVIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN DEL RIOe CALLE DIAZ MIRON ESQUINA CON CALLE ADUANA, COL. FERROCARRILERA EN CD. MADERO,TAM. 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM C-065/18 N 0 0 342 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:31.67}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Primera 238, Delfino Reséndiz, 89556 Cd Madero, Tamps., 

México, lon:-97.83737183, lat:22.27245744}}
03-12-2018 28-02-2019 501063.65 501063.65 501063.65 501063.65 501063.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 065 18, 

contratista:CONSTRUCCIONES MAJA TAM-VER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CD MADERO TAM, monto:513726.23, importe_modificado:501063.65}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.67}} {1499897/proyecto_FIN, 1499897/proyecto_PROCESO, 1499897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2019 1 TAM18180201138508 Proyecto de inversión 277242.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277242.41, modificado:367586.76}} Reencarpetado A Base De Concreto Asfaltico Calle 18 De Marzo Entre Calle Guatemala Y Jaumave Col Vicente Guerrero 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM OBRA 26 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE GUATEMALA Y JAUMAVE COL VICENTE GUERRERO, lon:-

97.837, lat:22.246279}}
02-07-2018 01-12-2018 367586.76 367586.76 367586.76 367586.76 367586.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances

2019 1 TAM18180201138501 Proyecto de inversión 184392.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184392.08, modificado:678329.72}} Reencarpetado A Base De Concreto Asfaltico Calle 16 Entre Ave Tamaulipas Y Calle 30 Sctor Ignacio Zaragoza 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM OBRA 25 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:ENTRE AVE TAMAULIPAS Y CALLE 30 SCTOR IGNACIO ZARAGOZA, lon:-

97.837, lat:22.246279}}
02-07-2018 01-12-2018 678329.72 678329.72 678329.72 678329.72 678329.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOPDUE-DOP-050/18, 

contratista:RECSA GRUPO DE INGENIERIOS Y ARQUITECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1289352.99, 

importe_modificado:1289352.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances

2019 1 TAM18180201138477 Proyecto de inversión 47593.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47593.31, modificado:85913.56}} Reencarpetado A Base De Concreto Asfaltico Calle Independencia Entre Calle Vicente Guerrero Y Leona Vicario Col Revolucion Verde. 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM OBRA 22 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LEONA VICARIO COL REVOLUCION 

VERDE., lon:-97.837, lat:22.246279}}
02-07-2018 01-12-2018 85913.56 85913.56 85913.56 85913.56 85913.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOPDUE-DOP-050/18, 

contratista:RECSA GRUPO DE INGENIERIOS Y ARQUITECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1289352.99, 

importe_modificado:1289352.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances

2019 1 TAM18180101073877 Proyecto de inversión 853634.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853634.67, modificado:898444.34}} Reconfiguracion Periferica De Entrada A La Plaza Isauro Alfaro Considerando Los Accesos Para Personas Con Discapacidad Y Adultos Mayores (Primera Etapa) 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM 1 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, lon:-97.831388, lat:22.276388}} 12-03-2018 01-04-2018 898444.34 898444.34 898444.34 898444.34 898444.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C SOPDUE DOP 001 18, 

contratista:CONSTRUIMOS TU PATRIMONIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CD MADERO TAM, monto:838257.79, importe_modificado:898444.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} {1211149/proyecto_PROCESO, 1211149/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2019 1 TAM18180201138405 Proyecto de inversión 99191.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99191.94, modificado:106808.46}} Reencarpetado A Base De Concreto Asfaltico Calle Villagran Entre Calle Antonio Plaza Y Manuel Acuña Col Los Mangos 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM OBRA 13 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y MANUEL ACUÑA COL LOS MANGOS, 

lon:-97.837, lat:22.246279}}
02-07-2018 01-12-2018 106808.46 106808.46 106808.46 106808.46 106808.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOPDUE-DOP-047/18, 

contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1377416.72, 

importe_modificado:1377416.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances

2019 1 TAM18180201138419 Proyecto de inversión 90949.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90949.79, modificado:307137.26}} Reencarpetado A Base De Concreto Asfaltico Calle Jose Puente Entre Calle Serapio Venegas Y Manuel Acuña Col. Luna Luna 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM OBRA 14 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:ENTRE CALLE SERAPIO VENEGAS Y MANUEL ACUÑA COL. LUNA LUNA, 

lon:-97.837, lat:22.246279}}
02-07-2018 01-12-2018 307137.26 307137.26 307137.26 307137.26 307137.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOPDUE-DOP-050/18, 

contratista:RECSA GRUPO DE INGENIERIOS Y ARQUITECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1289352.99, 

importe_modificado:1289352.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} Terminado Validado avances


