

Nº	NUM DE OBRA FISMDF	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	COSTO TOTAL		METAS PROYECTADAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		PORC. DE AVANCE FÍSICO	AVANCE REALIZADO FINANCIERO	INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER
						INVERSIÓN FEDERAL	FISM*DF	M2	ML	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO				
1	2020-FISMDF-001	MIRAMÁPOLIS		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROTONDA UBICADA EN CALLES CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL Y GOLFO DE CALIFORNIA, COL. MIRAMAPOLIS EN CD. MADERO, TAM."	\$1,664,880.00	\$1,664,880.00	\$1,664,880.00	1,040.55	84.35	HABITANTES	200	-	-	0%	0%		
2	2020-FISMDF-002	EMILIANO ZAPATA		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE CALLES EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA, COL. EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM."	\$1,634,030.00	\$1,634,030.00	\$1,634,030.00	1,120.05	124.45	HABITANTES	96	-	-	0%	0%		
3	2020-FISMDF-003	COL. LOS CEDROS		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PEÑA SUCRES, COL. LOS CEDROS EN CD. MADERO, TAM."	\$1,354,361.00	\$1,354,361.00	\$1,354,361.00	928.35	103.15	HABITANTES	80	-	-	0%	0%		
4	2020-FISMDF-004	UNIDAD NACIONAL		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CAMPECHE ENTRE AV. MADERO Y AV. MONTERREY, COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM."	\$1,756,504.00	\$1,756,504.00	\$1,756,504.00	1,204.00	86.00	HABITANTES	72	-	-	0%	0%		
5	2020-FISMDF-005	RICARDO FLORES MAGÓN		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. DEL MAESTRO ENTRE CALLES HAITI Y GUAYAQUIL, COL. RICARDO FLORES MAGON EN CD. MADERO, TAM."	\$1,134,720.00	\$1,134,720.00	\$1,134,720.00	709.20	78.80	HABITANTES	80	-	-	0%	0%		
6	2020-FISMDF-006	SECTOR EMILIANO ZAPATA		OBRA F.- "PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 4TA, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE MARZO, SECTOR EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM."	\$1,717,760.00	\$1,717,760.00	\$1,717,760.00	1,073.60	97.60	HABITANTES	90	-	-	0%	0%		
SUBTOTAL OBRAS DE PAVIMENTACION					\$9,262,255.00	\$9,262,255.00	\$9,262,255.00										
II.-OBRA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																	
7	2020-FISMDF-007	MIRAMÁPOLIS		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ROTONDA UBICADA EN CALLES CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL Y GOLFO DE CALIFORNIA, COL. MIRAMAPOLIS	\$ 566,634.91	\$ 566,634.91	\$ 566,634.91	-	90.62	HABITANTES		-	-				
8	2020-FISMDF-008	3ER. MILENIO		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CALLEJÓN DE BARRILES Y CALLE DELFINES, COL. TERCER MILENIO, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 739,560.00	\$ 739,560.00	\$ 739,560.00	20 TOMAS	308.15	HABITANTES	170	-	-	0%	0%		
9				REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CALLEJÓN DE BARRILES Y CALLE DELFINES, COL. TERCER MILENIO, EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 1,846,229.38	\$ 1,846,229.38	\$ 1,846,229.38	20 DESCARGAS	308.15			-	-	0%	0%		
10	2020-FISMDF-009	EMILIANO ZAPATA		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE CALLES EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA, COL. EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 311,587.05	\$ 311,587.05	\$ 311,587.05	27 TOMAS	124.45	HABITANTES	96	-	-	0%	0%		
11				REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE CALLES EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA, COL. EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 705,177.32	\$ 705,177.32	\$ 705,177.32	27 DESCARGAS	144.80			-	-	0%	0%		
12	2020-FISMDF-010	SECTOR EMILIANO ZAPATA		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CALLE 4TA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE MARZO, SECTOR EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 330,788.88	\$ 330,788.88	\$ 330,788.88	25 TOMAS	115.00	HABITANTES	90	-	-	0%	0%		
13				REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CALLE 4TA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE MARZO, SECTOR EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM.	\$ 176,032.98	\$ 176,032.98	\$ 176,032.98	5 DESCARGAS	24.00			-	-	0%	0%		
14	2020-FISMDF-011	RICARDO FLORES MAGÓN		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA AV. DEL MAESTRO ENTRE CALLES HAITI Y GUAYAQUIL, COL. RICARDO FLORES MAGÓN EN CD. MADERO, TAM.	\$ 463,278.52	\$ 463,278.52	\$ 463,278.52	22 TOMAS	94.00	HABITANTES	80	-	-	0%	0%		
15				REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. DEL MAESTRO ENTRE CALLES HAITI Y GUAYAQUIL, COL. RICARDO FLORES MAGÓN EN CD. MADERO, TAM.	\$ 533,804.55	\$ 533,804.55	\$ 533,804.55	22 DESCARGAS	94.00			-	-	0%	0%		
16	2020-FISMDF-012	UNIDAD NACIONAL		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAMPECHE ENTRE AV. MADERO Y AV. MONTERREY, COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM.	\$ 190,959.50	\$ 190,959.50	\$ 190,959.50	11 TOMAS	74.90	HABITANTES	72	-	-	0%	0%		
17				REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPECHE ENTRE AV. MADERO Y AV. MONTERREY, COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM.	\$ 433,268.91	\$ 433,268.91	\$ 433,268.91	11 DESCARGAS	78.50			-	-	0%	0%		
18	2020-FISMDF-013	COL. CEDROS		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PEÑA SUCRES, COL. LOS CEDROS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 257,568.60	\$ 257,568.60	\$ 257,568.60	18 TOMAS	103.00	HABITANTES	80	-	-	0%	0%		
19				REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PEÑA SUCRES, COL. LOS CEDROS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 513,075.90	\$ 513,075.90	\$ 513,075.90	18 DESCARGAS	111.50			-	-	0%	0%		
SUBTOTAL DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO					\$ 7,067,966.50	\$ 7,067,966.50	\$ 7,067,966.50										
III.-OBRA DE DRENAJE PLUVIAL																	
20	2020-FISMDF-014	VICENTE GUERRERO		AMPLIACIÓN DEL DREN DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LAS COLONIAS LÁZARO CARDENAS, VICENTE GUERRERO Y CAMICHINES, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 4,982,626.16	\$ 4,982,626.16	\$ 4,982,626.16	-	230.00	HABITANTES	2000	-	-	0%	0%		
SUBTOTAL DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL					\$4,982,626.16												
IV.-INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS O PARQUES																	
21	2020-FISMDF-015	HIPÓDROMO		REHABILITACIÓN DE LA "PLAZA "HIPÓDROMO", UBICADA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA COL. HIPÓDROMO, CD. MADERO, TAM. (1ra. ETAPA)	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00	1,749.00	-	HABITANTES	3750	-	-	0%	0%		
SUBTOTAL DE OBRAS DE INSTITUCION EDUCATIVO					\$3,600,000.00												
V.-INVERSIÓN EN INSTALACIONES EDUCATIVAS																	
22	2019-FISMDF-016	COL. PRIMERO DE MAYO		REHABILITACION DE BORDA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 3, ING. LUIS HIDALGO Y CASTRO, CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N ENTRE CALLES ECO SARABIA Y 1ª DE MAYO, COL. PRIMERO DE MAYO EN CD. MADERO	\$ 317,607.70	\$ 317,607.70	\$ 317,607.70	-	79.60	HABITANTES	585	-	-	0%	0%		
23	2019-FISMDF-017	COL. VICENTE GUERRERO		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN B. DE LA GARZA" AV. ALVARO OBREGON S/N COL. VICENTE GUERRERO, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,020,169.14	\$ 1,020,169.14	\$ 1,020,169.14	249.60	-	HABITANTES	173	-	-	0%	0%		
24	2019-FISMDF-018	FRACC. 18 DE MARZO		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 68, "PROF. TIRSO SALDIVAR ACEVEDO", CALLE CAMPO SAN ANDRES No 222, FRACC. 18	\$ 1,921,582.73	\$ 1,921,582.73	\$ 1,921,582.73	600.00	-	HABITANTES	275	-	-	0%	0%		
25	2019-FISMDF-019	COL. LOS MANGOS		CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "ANA LAURA SOTO MONTALVO", CALLE JUVENTINO ROSAS N°503, ENTRE FLORES MAGON Y ANTONIO PLAZA, COL. LOS MANGOS EN CD. MADERO,	\$ 992,950.97	\$ 992,950.97	\$ 992,950.97	110.60	-	HABITANTES	78	-	-	0%	0%		
26	2019-FISMDF-020	COL. DEL VALLE		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA, EN ESCUELA PRIMARIA "LA CORREGIDORA" CALLE PROLONGACION JAIMAVE No 100 COL. DEL VALLE EN CD. MADERO	\$ 1,388,082.16	\$ 1,388,082.16	\$ 1,388,082.16	375.00	-	HABITANTES	640	-	-	0%	0%		
27	2019-FISMDF-021	FRACC. ARBOLEDAS		RECONSTRUCCION DE BORDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI", AV. LOS CEDROS S/N ENTRE AV. LAS PALMAS Y NOGAL, FRACC. ARBOLEDAS, CD. MADERO, TAM.	\$ 217,883.89	\$ 217,883.89	\$ 217,883.89	-	16.75	HABITANTES	120	-	-	0%	0%		
28	2019-FISMDF-022	COL. DEL MAESTRO		CONSTRUCCION DE BORDA EN EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS GONZALEZ", PRIVADA SAN LUIS # 407, COL. DEL MAESTRO	\$ 934,761.37	\$ 934,761.37	\$ 934,761.37	-	148.00	HABITANTES	137	-	-	0%	0%		

			CUARTO PARA BAÑO (2 CUARTOS)	\$ 185,539.54	\$ 185,539.54	\$ 185,539.54											
2020-FISMDF-039	SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS		CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS (1 CUARTO)	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	23.16	1 CUARTO	HABITANTES	1 FAM							
			CUARTO PARA DORMITORIO (1 CUARTO)	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24											
			CUARTO PARA BAÑO (1 CUARTO)	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77											
2020-FISMDF-040	HIPÓDROMO		CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA HIPÓDROMO (1 CUARTO)	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	23.16	1 CUARTO	HABITANTES	1 FAM							
			CUARTO PARA DORMITORIO (1 CUARTO)	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24											
			CUARTO PARA BAÑO (1 CUARTO)	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77											
2020-FISMDF-041	AMPL. SAHOP		CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN LA COLNIA AMPL. SAHOP (1 CUARTO)	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	23.16	1 CUARTO	HABITANTES	1 FAM							
			CUARTO PARA DORMITORIO (1 CUARTO)	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24											
			CUARTO PARA BAÑO (1 CUARTO)	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77											
2020-FISMDF-042	SAHOP		CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAHOP (1 CUARTO)	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	23.16	1 CUARTO	HABITANTES	1 FAM							
			CUARTO PARA DORMITORIO (1 CUARTO)	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24											
			CUARTO PARA BAÑO (1 CUARTO)	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77											
2020-FISMDF-043	LÁZARO CÁRDENAS		CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (1 CUARTO)	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	\$ 218,234.01	23.16	1 CUARTO	HABITANTES	1 FAM							
			CUARTO PARA DORMITORIO (1 CUARTO)	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24	\$ 125,464.24											
			CUARTO PARA BAÑO (1 CUARTO)	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77	\$ 92,769.77											
			SUBTOTAL DORMITORIOS CON BAÑO	\$ 6,547,020.30													
2020-FISMDF-044	ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ (3 TECHO FIRME)	\$ 297,303.84	\$ 297,303.84	\$ 297,303.84	134.89	3 TECHOS	HABITANTES	3 FAM.							
2020-FISMDF-045	AMPLIACION EMILIANO ZAPATA		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA (2 TECHO FIRME)	\$ 156,003.91	\$ 156,003.91	\$ 156,003.91	80.37	2 TECHOS	HABITANTES	2 FAM.							
2020-FISMDF-046	EMILIANO ZAPATA		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (2 TECHO FIRME)	\$ 106,492.13	\$ 106,492.13	\$ 106,492.13	55.15	2 TECHOS	HABITANTES	2 FAM.							
2020-FISMDF-047	VISTA HERMOSA		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VISTA HERMOSA (1 TECHO FIRME)	\$ 40,436.67	\$ 40,436.67	\$ 40,436.67	17.41	1 TECHO	HABITANTES	1 FAM.							
2020-FISMDF-048	AMPLIACIÓN LOS PINOS		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPL. LOS PINOS (2 TECHO FIRME)	\$ 162,982.33	\$ 162,982.33	\$ 162,982.33	98.53	2 TECHOS	HABITANTES	2 FAM.							
2020-FISMDF-049	15 DE MAYO		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 15 DE MAYO (1 TECHO FIRME)	\$ 54,064.54	\$ 54,064.54	\$ 54,064.54	17.20	1 TECHOS	HABITANTES	1 FAM.							
2020-FISMDF-050	AMPLIACIÓN LAS FLORES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPL. LAS FLORES (2 TECHO FIRME)	\$ 114,853.96	\$ 114,853.96	\$ 114,853.96	46.31	2 TECHOS	HABITANTES	2 FAM.							
2020-FISMDF-051	1RO. DE MAYO		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 1RO. DE MAYO (1 TECHO FIRME)	\$ 116,938.79	\$ 116,938.79	\$ 116,938.79	40.37	1 TECHOS	HABITANTES	1 FAM.							
2020-FISMDF-052	REVOLUCIÓN VERDE		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA REVOLUCIÓN VERDE (1 TECHO FIRME)	\$ 70,788.45	\$ 70,788.45	\$ 70,788.45	38.00	1 TECHOS	HABITANTES	1 FAM.							
2020-FISMDF-053	HÉROES DE NACOZARI		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HÉROES DE NACOZARI (1 TECHO FIRME)	\$ 40,718.70	\$ 40,718.70	\$ 40,718.70	22.05	1 TECHOS	HABITANTES	1 FAM.							
2020-FISMDF-054	HERIBERTO KEHOE		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HERIBERTO KEHOE (1 TECHO FIRME)	\$ 91,462.43	\$ 91,462.43	\$ 91,462.43	49.99	1 TECHOS	HABITANTES	1 FAM.							
2020-FISMDF-055	LA ILUSIÓN		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA ILUSIÓN (1 TECHO FIRME)	\$ 100,647.25	\$ 100,647.25	\$ 100,647.25	63.92	1 TECHOS	HABITANTES	1 FAM.							
				\$ 1,352,693.00	\$ 1,352,693.00	\$ 1,352,693.00		18 TECHOS	HABITANTES	18 FAM							
			SUBTOTAL DE OBRA EN INVERSION DE VIVIENDA	\$10,310,749.29													

SUBTOTAL:	CANTIDAD
SUBTOTALES NETOS PARA OBRA PÚBLICA 2020	\$43,402,441.45
3% PARA GASTOS INDIRECTOS	\$ 509,058.55
PRODIM	\$ 833,285.00
TOTAL DE TECHO FINANCIERO	\$44,744,785.00